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Resum 
 
Aquest document és la memòria descriptiva del Projecte Final de Carrera de títol 
Ondema (Online Deliverable Manager) desenvolupat per Josep Lagunas a l’empresa 
CIMNE com a projecte empresarial per a l’empresa client AppPlus. 
 
La finalitat d’aquest document és la de descriure de manera integral tot el cicle de 
desenvolupament, desglossant cadascuna de les parts i analitzant-les amb deteniment 
amb especial atenció a la seva vessant tècnica.  
 
L’objectiu d’aquest projecte ha estat el desenvolupament d’un sistema de 
monitorització i seguiment d’un projecte d’enginyeria a nivell integral. A més a més, és 
pretén dotar d’eines als equips de treball que en formen part per poder compartir 
coneixement i agilitzar els temps de resposta i correcció davant diferents tipus de 
desviaments que es poden produir durant l’execució d’un projecte. 
 
Les primeres reunions en les que va néixer la idea de desenvolupar l’eina que 
finalment han donat lloc a aquest projecte van realitzar-se a finals de l’any 2008-inicis de 
l’any 2009. Al moment de finalitzar aquesta memòria la seva implementació és dona 
pràcticament per conclosa quedant pendents certes correccions. 
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Capítol 1 
Introducció 
 El principal objectiu d’aquest primer capítol és el de contextualitzar el treball ha 
desenvolupar. S’explicarà la problemàtica que ha donat origen a aquest projecte així com 
una breu explicació dels canvis que durant l’execució del projecte aquest ha anat patint.  
Estructura d’aquest document 
 
Aquest document s’ha estructurat en 8 capítols:  
 
Capítol 1– Introducció: Capítol descriptiu del projecte on s’aprofundeix en l’objectiu 
i la necessitat que aquest projecte vol cobrir. Així com explicació del mateix document. 
Capítol 2– Planificació: Enumeració i explicació de les fases que han constituït la 
realització del projecte així com la identificació de les principals tasques que han donat lloc 
a cadascuna d’aquestes etapes. 
 Capítol 3–  Estat de l’art en el món de la gestió empresarial i necessitat d’omplir 
mancances trobades en els gestors analitzats. 
Capítol 4– Requeriments a cobrir: en aquest capítol es fa una descripció del procés 
que es va fer servir per la captura dels requeriments del sistema (tant funcionals com no 
funcionals).  
Capítol 5– Especificació del Sistema: un cop feta la captura dels requeriments que 
cal cobrir és durà a terme la especificació complerta del sistema. En aquest capítol 
s’emprarà el llenguatge UML i OCL per a definir tot allò que tingui a veure amb 
especificació (casos d’us, diagrames d’objectes, etc. ). 
Capítol 6– Disseny del Sistema: amb la finalització de l’especificació del capítol 
anterior el següent pas serà el disseny. Aquesta part serà coberta en aquest capítol. Aquí 
s’explica el procés de normalització en el pas cap al disseny de classes i s’analitzarà i 
estudiaran el comportament que ha de tenir el sistema a construir. 
Capítol 7 – Per últim, un cop hem parlat de la especificació i del disseny del 
sistema en aquest capítol s’explica la implementació del mateix. Analitzarem quines són 
les tecnologies que s’han fet servir en cadascuna de les parts del sistema, des de la 
interfície gràfica passant per el domini del sistema fins a la base de dades que dona suport 
a la persistència. 
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Capítol 8 –  En aquest últim capítol on ja hem desglossat tot el sistema parlarem de 
les desviacions respecte a la planificació inicial, dels costos vinculats  al desenvolupament 
del projecte i de quins han estat els objectius assolits i la valoració personal. 
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Descripció del PFC 
Ondema és un projecte desenvolupat íntegrament per l’alumne Josep Lagunas 
Calpe estudiant d’enginyeria tècnica informàtica de Gestió. Es tracta d’un projecte 
empresarial desenvolupat per a l’empresa CIMNE.  
 
El principal objectiu és aconseguir un sistema de gestió de projectes enfocat al  
món de l’enginyeria. En aquest tipus de projectes, a diferencia d’altres, cadascuna de les 
tasques persegueix com a objectiu final l’obtenció d’una peça o prototipus que forma part 
d’un resultat global (el projecte complert).  
 
Aquestes tasques en les que finalment cal obtenir un “element resultant” són 
assignades a grups d’experts (un usuari tipus del nostre sistema) que, coordinats per un 
dels seus membres i de manera jeràrquica, han d’obtenir els resultats dins d’un terminis 
temporals que són inicialment fixats.  
 
A més a més, per a cadascuna de les tasques assignades i resultats obtinguts s’hi 
assigna un “validador” ( un altre tipus d’usuari del sistema ). La tasca d’aquest és la 
d’acceptar o rebutjar l’”element” presentat com a resultat de la tasca de manera que si la 
seva valoració resulta satisfactòria l’execució del projecte segueix el seu curs natural 
mentre que, de no ser-ho, aquest fet implica un nova iteració en el procés d’obtenció de 
resultats.  
 
El sistema ha de ser capaç de servir com a eina per a cobrir aquestes necessitats 
així com d’altres que seran explicades més endavant entre les que destaquen per exemple 
la gestió documental i el foment de la col·laboració entre els usuaris involucrats en un 
mateix projecte i/o tasques. 
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Descripció del projecte empresarial 
Inicialment el projecte va ser desenvolupat en exclusiva com a projecte per a una 
empresa client de CIMNE (Applus) però posteriorment la direcció de CIMNE va optar per a 
fer un desenvolupament més generalista de manera que el sistema pogués ser venut com 
a producte comercial. 
 
 Context de l’empresa 
 
CIMNE és un centre de recerca dedicat als mètodes numèrics i la simulació basada 
en els elements finits però des de ja fa uns anys i, de manera gradual, ha anat potenciant 
un departament de tecnologies de la informació que, a dia d’avui, ha vist ampliada la seva 
tasca inicial d’oferir suports als diferents projectes en que CIMNE participava (la majoria 
relacionats amb els mètodes numèrics) a l’execució de projectes propis (dins de l’àmbit de 
les TIC) alguns dels quals han esdevingut productes comercials que s’han convertit en una 
important font d’ingressos per a l’empresa. 
 
Context del client 
 
 Tal i com anteriorment s’ha esmentat, inicialment aquest projecte va néixer com a 
petició d’un important client de CIMNE, l’empresa de certificació Applus. 
 
 CIMNE treballa des de fa temps en col·laboració amb Applus, en particular amb la 
seva divisió d’aeronàutica. Applus, a la seva vegada, treballa amb importants clients (amb 
qui CIMNE també col·labora) com en aquest cas AirBus  certificant les peces que formen 
part dels seus avions (des de grans parts com per exemple un ala fins a petits cargols). La 
funció d’Applus és la de certificar que totes i cadascuna de les parts d’un avió compleixi els 
requeriments especificats pel fabricant entre d’altres funcions. 
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Descripció del producte 
 
 Ondema s’ha concebut com un sistema de planificació, suport a l’execució i 
seguiment d’un projecte d’enginyeria. A més oferta una sèrie de funcionalitats que brinden 
suport al treball en comunitat, la gestió documental i a la traçabilitat del projecte. 
 
 Donat que un dels requeriments era que el sistema havia de ser fàcilment 
accessible es va decidir implementar una interfície d’accés web de manera que únicament 
fos necessari un navegador per tal de poder començar a treballar-hi. De tota manera, no és 
pot descartar anar oferint amb el temps nous tipus d’interfícies com són l’accés mitjançant 
una aplicació d’escriptori o via mòbil des de qualsevol de les actuals plataformes que hi ha 
al mercat. 
 
 Des de la seva vessant de gestor de projectes el sistema permet a l’usuari la 
creació d’un projecte des de zero. L’usuari pot definir tantes unitats de treball com s’estimi 
necessari (workpackages) i dins d’aquestes tantes  tasques i subtasques com la 
planificació del projecte requereixi. Per a cadascuna de les tasques, l’usuari encarregat de 
la creació del projecte assignarà recursos (persones) encarregades de treballar en equip 
per assolir l’objectiu i, de la mateixa manera, n’indicarà quin d’aquest exercirà el rol de 
coordinador de la tasca. Aquest coordinador tindrà la capacitat de gestionar el seu equip 
com ell consideri necessari i serà l’encarregat d’interaccionar amb els coordinadors d’altres 
tasques i/o workpackage al qual pertany. En el cas de coordinació de workpackage, la 
interacció serà tant amb els coordinadors de les tasques que formen el wp que ell coordina 
com amb el cap de tot el projecte. 
 
Per a dur a terme aquestes interaccions i, cobrir les funcionalitats requerides per 
permetre i facilitar la comunicació entre els membres de la plataforma, el sistema ofereix 2 
grans canals de comunicació que permeten als usuaris estar connectats entre ells, el 
servei de correu intern i el servei de missatgeria instantània.  
 
A més a més, el sistema permet que l’usuari configuri un sistema de notificacions 
que l’informaran d’aquelles activitats a les que decideixi subscriure’s, per exemple, un 
usuari validador d’una tasca, podria rebre la notificació de manera automàtica per part del 
sistema de que el document o tasca que ha de ser validat ja es troba disponible per ser 
avaluat.  
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En resum, el principal objectiu del sistema és facilitar i agilitzar els processos que 
acompanyen l’execució de projectes d’aquests tipus i dotar als equips de treball de les 
eines necessàries en cada cas per dur a terme les seves tasques des d’un entorn 
globalment accessible via navegador web però tractant d’obtenir l’agilitat pròpia de les 
aplicacions d’escriptori. 
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Objectius personals i professionals 
Aquest projecte és l’últim pas per concloure els estudis que m’han de portar a 
obtenir el títol d’Enginyer tècnic en Informàtica. És un repte motivador, que comporta haver 
d’assolir una sèrie d’objectius. Aquests són diversos, però els intentaré resumir breument.  
 
 Adquirir nous coneixements. Aquest projecte ha de servir per obrir-me pas en un 
conjunt de noves tecnologies fins ara no conegudes amb massa detall (o fins i tot gens en 
algun cas). Per tant caldrà tenir en compte que existirà una corba d’aprenentatge durant el 
procés que podrà ser valorada a la fi de l’execució del projecte. 
 
 Adquirir experiència. Aprendre dels errors comesos, i dels solucionats, per a no 
cometre’ls en el futur. 
 
 Treball dins un context empresarial. Aquest projecte s’ha d’acabar amb la sensació 
de ser un projecte de qualitat. L’objectiu final de les empreses és guanyar diners, i si 
aquest projecte no proporciona la qualitat suficient, ni satisfà els objectius proposats, haurà 
suposat no ser un projecte empresarial vàlid.  
Agraïments 
 Durant el temps que ha durat aquest projecte he rebut el suport de molta gent i no 
voldria deixar d’agrair a aquestes persones la seva paciència i comprensió. 
 
 Així voldria agrair tot el suport incondicional de tota la meva família i, molt 
especialment, als meus pares Carlos i Ana Maria, i germans Xavier i Carles i a la meva 
parella l’Ana per haver estat sempre al peu del canó. 
 
 De la mateixa manera voldria agrair a tots el meus companys de CIMNE-TIC  els 
bons moments passats durant tot el temps que he estat amb ells així com a la meva 
directora de projecte Ruth Raventós pel seu ajut i comprensió en moments difícils per mi. 
 
En definitiva moltes gràcies a tots, sense vosaltres probablement aquest projecte 
mai hauria acabat de sortir endavant. 
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Capítol 2 
 
Planificació inicial 
 
 Primer de tot cal fer una aproximació a la manera com s’estructurà la feina que cal 
dur a terme per posteriorment tractar de quantificar els temps que seran necessaris per dur 
a terme cada tasca identificada. 
 
Fases del projecte 
Contextualització 
 
Com a primer pas cal tenir una idea global de que es el que es vol per part de 
client. Per aquest motiu caldrà fixar un seguit de reunions per contextualitzar la nostra 
feina. Aquestes reunions ens serviran per entendre de manera general que es el que el 
client està demandant i quines són les necessitats que hem de ser capaços de cobrir. 
 
Anàlisi i captura de requeriments 
 
Seguidament, un cop s’ha fixat un marc de treball, cal aprofundir i concretar 
aquestes idees generals que ens han aportat. Per dur a terme aquesta tasca, es fixaran un 
seguit de reunions amb diferents tipus d’usuaris que tindrà el sistema que cal desenvolupar 
per tal de ser capaços de fer una captura de requeriments. Aquest hauran de ser tant a 
nivell funcional (que és el que cal que el programa sigui capaç de dur a terme) com no-
funcionals (per exemple si l’accés haurà de ser a traves del navegador, temes de 
seguretat, etc). 
 
Especificació del sistema 
 
Un cop feta la captura de requeriments es procedirà a fer l’anàlisi del sistema per 
obtenir una especificació complerta. Caldrà generar tota la documentació necessària tal 
com diagrama del model conceptual, redacció dels casos d’ús, etc. 
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Disseny del sistema 
 
La següent fase consistirà a dur a terme el disseny complert de l’aplicació a partir 
de l’especificació obtinguda i anar refinant-la. En aquesta fase haurem de normalitzar el 
model conceptual per obtenir el diagrama de classes que apareixeran al nostre sistema.  A 
més, generarem els diagrames de seqüència de les principals operacions a implementar 
de manera.  
 
El disseny de la base de dades serà una altra de les tasques a desenvolupar en 
aquesta fase. Identificarem de quina manera cal fer persistents les dades i obtindrem 
l’esquema de la base de dades que sustentarà l’aplicació. 
 
Implementació del sistema 
 
Per últim, un cop completades les etapes anteriors, implementarem el sistema 
dissenyat mitjançant les eines que hagin estat seleccionades a tal efecte. En aquesta fase 
cal tenir present que és probable que degut al fet de no conèixer totes les tecnologies que 
es faran servir haurà de existir un període de formació que ens permeti dominar la 
tecnologia per poder-la aplicar de manera correcta i eficient a l’hora d’implementar. 
 
Un cop implementat el sistema serà necessari un període de validació del mateix 
per tal de detectar possibles errors i corregir-los de cara a l’entrega del sistema. 
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Estimacions temporals inicials 
 
Així doncs, podríem resumir en la següent taula la feina a fer i assignar una 
estimació a cadascuna de les tasques identificades. 
 
Captura de requeriments 1 mes 
M
e
m
ò
ri
a
 i
 d
o
c
u
m
e
n
ta
c
ió
 
Reunions setmanals amb el client 1 mes 
Especificació del sistema 1 mes 
Identificació i definició del model conceptual 1 mes 
Definició dels casos d'ús 3 setmanes 
Disseny del sistema 2 mesos 
Normalització i ajustaments del model conceptual 1 setmana 
Disseny de la base de dades 2 setmanes 
Definició de les vistes 1 mes 
Diagrames de seqüència de les principal operacions 1 mes 
Implementació 2 mesos 
I+D tecnologies 3 setmanes 
Implementació del sistema 2 mesos 
Estimació Total de temps Aprox. 6 mesos 
 
 Taula 1 
 
Un cop assignem les nostres estimacions sobre cadascuna de les fases per les que 
el desenvolupament del nostre projecte ha de passar estimem que necessitarem un 6 
mesos per poder tenir una primera versió. 
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Capítol 3 
 
 Estat de l'art 
 
 En el món de la gestió empresarial el software més estès és Microsoft Project. És 
tracta d’ un sistema per a la gestió integral de projectes en totes les seves vessants.  
 
Microsoft Project representa una aposta segura i molt fiable per aquelles empreses 
disposades a pagar per tenir un producte com aquest. És un sistema desenvolupat per 
l'empresa Microsoft destinat a permetre la gestió de tot  tipus de projectes 
independentment de la envergadura que tinguin. 
 
Per altra banda i, més enllà de les possibilitats d'una gran empresa com Microsoft, 
existeixen un gran nombre de productes freeware que permeten dur a terme la gestió d'un 
projecte de manera similar però amb força més limitacions. Algunes d'aquestes propostes 
(la gran majoria) es presenten com aplicacions d'escriptori i d'altres com a aplicació web, 
disponible online sense la necessitat d'instal·lar cap software. 
 
En aquest últim grup és on ens centrarem. La majoria de sistemes estan enfocats a 
la gestió integral d’un projecte i no tant al seguiment de les entregues. Aquí és on el 
sistema a desenvolupar se separa de la resta de sistemes. La principal singularitat 
d’aquest sistema ha de ser la de permetre fer un seguiment exhaustiu del cicle de vida d’un 
producte final que s’ha d’obtenir com a resultat de la realització d’una determinada tasca. 
 
Per fer aquest seguiment és necessari incorporar-hi eines pròpies dels sistemes 
online d’avui dia (com el xat o el correu). D’aquesta manera es pretén potenciar l’existència 
de fluxos d’informació entre els actors implicats que permetin una col·laboració i un 
feedback constants. 
 
Així doncs, el sistema a desenvolupar s’ha de centrar més en la consecució final de 
documents entregables resultants de les diferents fases o etapes d’un projecte que no pas 
en l’assoliment dels terminis a acomplir (tot i que sense perdre de vista els aspectes 
relacionats amb aquest últim punt). 
 
 Això, juntament amb la faceta col·laboracional de la que es pretén dotar al sistema 
hauran de ser els seus trets diferencials respecte d’altres productes existents al mercat.
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Capítol 4 
 
Anàlisi de requeriments 
   
La captura de requeriments funcionals ha estat duta a terme mitjançant reunions 
entre el desenvolupador del sistema i un grup de membres de l’empresa client. Durant el 
transcurs d’aquestes reunions s’ha arribat a un conjunt de requeriments a partir dels quals, 
posteriorment, han estat enumerats i descrits els casos d’ús.  
 
Del total de requeriments extret d’aquestes reunions s’han separat ens requeriments 
funcional i no funcionals i que a continuació s’enumeren i descriuen. 
Requeriments no funcionals 
 
 Accés web: 
L’accés al sistema haurà de fer-se a través d’un navegador web estàndard 
sense necessitat d’instal·lar cap software a excepció de possible plugins 
necessaris per al correcte funcionament del propi navegador. 
 
 Disponibilitat del sistema: 
El sistema desenvolupat ha d’assegurar la disponibilitat i l’accés al mateix i a 
la informació continguda en ell. Al tractar-se d’un sistema basat en l’accés 
web aquest requeriment és bàsic. 
 
 Certificació del sistema: 
El sistema conté informació sensible de manera que les comunicacions han 
de ser encriptades mitjançant qualsevol dels sistemes disponibles al mercat. 
 
 Documentació: 
Es fa entrega al client d’un manual d’usuari del sistema per tal de facilitar-ne 
l’ús i minimitzar la corba d’aprenentatge dels usuaris. 
 
 Eficiència: 
Tot i tractar-se d’un sistema web, es pretén dotar a l’usuari d’un sistema de 
resposta ràpida i fiable. Per això, s’ha d’assegurar una experiència d’usuari 
el més propera a una aplicació d’escriptori tal i com fan la majoria de 
sistemes actuals. 
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 Extensibilitat: 
El sistema ha d’estar completament obert a noves extensions que siguin 
requerides en un futur sense que aquest fet comprometi els 
desenvolupaments duts a terme fins aquell moment. 
 
 Compliment de la llei de LOPD: 
Donat que el sistema ha d’incorporar un potent sistema de comunicació 
entre els membres de la seva comunitat d’usuaris es important assegurar el 
compliment de la legislació vigent seguint acuradament la llei de LOPD i 
informant a tots els usuaris de possibles situacions que puguin comprometre 
la intimitat de les dades a les que hi tinguin accés. 
 
 Escalabilitat: 
El disseny del sistema ha d’assegurar la fiabilitat del mateix. Ha d’estat 
preparat per a progressivament adequar-se a un volum d’usuaris que es 
preveu creixent. 
 
 Seguretat: 
Donada la naturalitat dels documents que contindrà el sistema es requereix 
que l’accés a la informació del sistema ha d’estar completament limitat a 
aquells usuaris que hi tinguin obert l’accés.  
 
 Estabilitat: 
El sistema ha d’estar preparat a possibles errors i ha de donar informació a 
l’usuari sobre l’error produït i possibles alternatives per a solucionar el 
problema. 
 
 Fomentar la col·laboració: 
El sistema ha de facilitar la col·laboració entre els seus usuaris de manera 
que es hi hagi un flux constant de la informació i canvis que vagin patint els 
projectes en els que un usuari hi participa. Així doncs caldrà desenvolupar 
les eines necessàries per a permetre que un usuari de la plataforma es 
comuniqui amb els altres. 
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Requeriments funcionals 
 
 Creació de projectes: 
El sistema ha de permetre a un usuari crear una estructura de projecte 
definida per un conjunt d’unitats que seran anomenades workpackages. 
Dins de cadascuna d’aquestes unitats s’hi podran definir tantes tasques com 
calgui i que, a l’hora, podran descompondre’s en tantes subtasques com 
s’estimi necessari. 
 
Cada workpackage, tasca i subtasca (així com un projecte) hauran de tenir 
en tot moment una data inicial i una data final les qual sempre hauran 
d’estar dins del rang de dates vàlid definit per la data inicial i la data final de 
la unitat de la jeràrquicament en són filles exceptuant les dates definides per 
a un projecte que no estan subjectes a cap restricció. 
 
 Definició de reunions: 
 El sistema ha de permetre definir reunions per a una tasca i/o una subtasca. 
A l’hora de fixar una reunió caldrà definir-hi un nom o motiu de reunió i una 
petita descripció, el lloc on serà duta a terme i la data de la reunió (que 
haurà d’estar dins del rang vàlid de dates que quedi definit per la tasca o 
subtasca a la que pertany. A més caldrà indicar-hi qui seran les persones 
assistents per tal que la convocatòria els hi pugui ser comunicada. 
 
 Repositori documental: 
El sistema ha de permetre gestionar tots els documents d’un usuari de 
manera senzilla i clara. Tot document del sistema ha d’estar vinculat per una 
banda al projecte al que pertany, per altra pot o no estar-ho a qualsevol de 
les unitats que formen part d’un projecte (workpackage, tasca, subtasca o 
reunió) i, si cal, a una jerarquia de documents a la que pertany. 
 
Un document finalment s’ha de poder compartir amb altres usuaris per tal 
que aquests hi tinguin accés a ell des de la seva vista del repositori 
documental o per a cada document carregat per ells al sistema o compartit 
cap a ells per altres usuaris hi podran veure-hi tota la informació relacionada 
i descarregar el seu contingut. 
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 Servei de missatges: 
El sistema ha de permetre l’intercanvi intern de missatges entre usuaris. 
Cada usuari disposa d’un accés a la seva bústia de correu intern on rep els 
missatges dels altres usuaris i on pot contestar i enviar nous missatges. 
Cada missatge que rep l’usuari dins la plataforma pot ser reenviat en forma 
de notificació a un compte de correu extern que l’usuari tingui informat a les 
seves opcions de configuració si hagi ho configura. 
 
 Servei de missatgeria instantània: 
A part del sistema de missatges convencionals el sistema ha de disposar 
d’un sistema de missatgeria instantània propi on els usuaris puguin xatejar 
amb altres usuaris en temps real que estiguin connectats a la plataforma. 
 
 Sistema d’avaluació de documents: 
El sistema ha de permetre l’avaluació de documents resultants de les 
tasques que formen part d’una unitat de workpackage per part dels usuaris 
que hagin estat designats com a usuaris validadors en aquella tasca. Aquest 
procés haurà de ser iteratiu fins a assolir el document resultant de la tasca 
l’estat d’acceptat. 
 
 Visualització del projecte: 
El sistema ha de mostrar de manera senzilla, ràpida i clara com es composa 
un projecte, qui en son les persones que en formen part i de quina manera i 
quin és l’estat actual en el que el projecte i cadascuna de les parts que el 
defineixen es troba. 
 
 Traçabilitat: 
El sistema ha de permetre a un usuari amb els rols necessaris per fer-ho 
poder comprovar els canvis que afecten a una determinada unitat dins d’un 
projecte o al propi projecte. Per exemple si una tasca pateix un canvi en una 
data de les que la defineixen el sistema ha d’actualitzar aquest canvi però 
sense perdre informació històrica de manera que sigui possible visionar 
l’evolució de tot canvi que es produeixi en l’estructura d’un projecte en el 
temps així com la manera com aquests es propaguen a terceres unitats que 
es puguin veure afectades. 
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Capítol 5 
 
Especificació del sistema 
 
Un cop duta a terme la captura dels requeriments del sistema el següent pas 
natural és el de transformar els requeriments funcionals en casos d’ús. Els casos d’ús són 
bàsicament requisits funcionals que indicaran quines són les coses que farà el sistema.  
 
Per dir-ho d’un altre manera, els casos d’ús són, en principi, documents de text, no 
diagrames. Però donat que farem servir el llenguatge notacional conegut com a UML en 
aquest sí que els casos d’ús van acompanyats d’un diagrama on queden il·lustrats els 
noms dels casos d’ús i els actors que hi participen així com les seves relacions. 
 
Però abans d’introduir-nos en profunditat en l’especificació del sistema veurem una 
mica més en profunditat en que consisteix el llenguatge UML que és el que farem servir 
per descriure el sistema que cal construir. 
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El llenguatge UML 
  
UML o (Unified Model Language)  és un llenguatge notacional estandarditzat. 
Consisteix en un llenguatge gràfic per a construir, documentar, visualitzar i especificar un 
sistema de software. 
 
 L’any 2005 el llenguatge va passar a ser un estàndard aprovat per la ISO com 
ISO/IEC 19501:2005 Information technology – Open Distributed Processing – Unified 
Modeling Language (UML) en la serva versió 1.4.2 
 
UML ofereix les eines i la potència necessàries per a poder crear un model complert 
del sistema a construir. Gràcies a aquestes eines que enumerarem més endavant podem 
modelar els processos de negoci, les funcions i els esquemes de la base de dades i fins i 
tot expressions pròpies dels llenguatges de programació.  
 
Per a poder dur a terme totes aquestes tasques l’UML està proveït de diferents 
tipus de diagrames. A la versió 2.0 del llenguatge es disposa de 13 tipus diferents de 
diagrames els quals es poden agrupar en 3 categories diferents segons la naturalesa de la 
seva funcionalitat final: 
 
 Diagrames d’estructura 
Els diagrames d’estructura pretenen definir detalls propis de la 
implementació. Amb ells es descriu com es desplega un sistema o com els 
seus component es modularitzen buscant obtenir un sistema que encapsuli 
la implementació i sigui reemplaçable i desplegable fàcilment. 
  
 Diagrames de comportament 
La idea bàsica dels diagrames de comportament és la d’aconseguir definir 
què és el que ha de fer el sistema però sense arribar a explicar com ho ha 
de fer.  
 
 Diagrames d’interacció 
Els diagrames d’interacció busquen plasmar de manera clara com els 
objectes interaccionen els uns amb els altres a través de missatges. En 
aquests tipus de diagrames es on s’expressa la manera com el sistema “fa” 
el que “ha de fer”. És en aquests punt del disseny d’un sistema on poden 
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aplicar-se patrons que en facilitin la seva construcció. Els patrons són guies i 
principis estructurats que ajuden a resoldre problemes comuns de manera 
eficaç i provada. 
Diagrames d’estructura 
 
 Diagrama d’objectes: 
Defineix el model de domini d’objectes en el món real del sistema que s’està 
estudiant. En ell s’il·lustren els conceptes o objectes del món real que en 
formen part. S’identifiquen els objectes que apareixen en el domini, els 
atributs de cadascun d’ells i la manera com es relacionen entre ells. 
 
 Diagrama de classes: 
Defineix una vista estàtica del model de classes. Tot i la seva semblança 
amb el model de domini que és representat pel diagrama d’objectes, en 
aquest diagrama el que s’està mostrant ja no són conceptes del món real 
sinó classes software. Cadascuna de les classes software que s’hi 
identifiquen van acompanyades del que es coneix com atributs de classe i 
de les operacions que definiran els seu comportament i que s’identifiquen en 
els diagrames d’interacció del sistema, del que se’n parlarà més endavant. 
  
 Diagrama de components: 
Els diagrames de components serveixen per a modelar un vista estàtica del 
sistema. Mostra la organització i les dependències entre un conjunt 
d’elements que en formen part. Aquest tipus de diagrames serveix per a 
mostrar la organització i les dependències entre el conjunt d’elements. Un 
dels usos principals és que pot servir per veure quins components poden ser 
compartits entre sistemes o entre diferents parts d’un sistema. 
  
 Diagrama d’estructura composada (introduït a la versió 2.0): 
Un diagrama d’estructura composada és un diagrama que mostra 
l’estructura interna d’una classe, incloent-hi els seus punts d’interacció amb 
altres parts del sistema. Això mostra la configuració i la relació de les parts 
que juntes duen a terme el comportament. Els elements de classe han estat 
descrits en gran detall pels diagrames de classe.  Aquests diagrames 
descriuen en gran detall la manera en que les classes poden ser mostrades 
com a elements exposant interfícies i contenint ports i parts.  
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 Diagrama de desplegament: 
Els diagrames de components són utilitzats amb una finalitat ben clara, la de 
modelar els components hardware del sistema i la manera com es 
relacionen entre ells. 
 
 Diagrama de paquets: 
Els diagrames de paquets són utilitzats per reflectir l’organització dels 
diferents elements del sistema. Els diagrames de paquets dels elements de 
classe s’acostumen a fer servir per proveir una visualització dels espais de 
noms del sistema. Els usos més comuns per aquest tipus de diagrames són 
per a la organització dels diagrames dels casos d’ús i dels diagrames de 
classe tot i que cal fer notar que la seva utilització no està limitada a aquest 
elements UML. 
 
Diagrames de comportament 
 Diagrama d’activitats: 
El diagrama d’activitats és una variant especial dels diagrames d’estat amb 
la diferència de que incorpora i modela una seqüència d’accions i condicions 
que són preses dins d’un procés. En altres paraules la finalitat d’un 
diagrama d’estats és la de definir un procés de flux de treball i modelar les 
operacions proporcionades per un objecte per tal d’assolir el flux definit 
.  
 Diagrama de casos d’ús: 
Cal remarcar que tot i que el llenguatge UML aporta un tipus de diagrama 
específic per als casos d’ús aquest ha de ser entès com una manera 
d’il·lustrar els noms dels casos d’ús i dels actors i les relacions existents 
entre ells. Els diagrames d’ús i les relacions que s’estableixen entre ells han 
de ser entesos com a secundaris a l’hora de treballar els casos d’ús en sí. 
Els casos d’ús han de ser un document de text on quedin perfectament 
recollits totes les interaccions possibles entre el sistema i els actors que en 
ell hi participen. Així doncs, cal entendre aquests tipus de diagrames com 
una manera d’obtenir una visió ràpida del parell actor-objectiu. 
  
Memòria Projecte Ondema  Capítol 5 
22 
 
 Diagrama d’estats: 
El diagrama d’estats tracta de representar aquells esdeveniments i estats 
que tenen una especial rellevància d’un objecte i el comportament d’un 
objecte com a reacció a un esdeveniment. En el diagrama d’estats les 
transicions son representades amb fletxes que estan etiquetades amb els 
esdeveniments que provoquen aquesta transició. Un diagrama d’estat 
serveix per a mostrar el cicle de vida d’un objecte. No és necessari reflectir 
tots els possibles esdeveniments, així doncs, es important remarcar que el 
nivell de detall d’un diagrama d’estats es fixa de manera totalment arbitraria. 
 
Diagrames d’interacció 
 Diagrama de seqüència: 
Els diagrames de seqüència es troben serveixen per a il·lustrar el disseny 
de la interacció entre objectes software per a completar un objectiu. En 
altres paraules, és una manera de veure gràficament com es composen les 
operacions definides dins d’una classe software. Tot i això, i encara que no 
estan definits a nivell de “sistema” en el llenguatge UML, els diagrames de 
seqüència també són empleats per a per mostrar un escenari específic d’un 
cas d’ús. Així, un cas d’ús pot ser representat com un conjunt 
d’esdeveniments entre un actor i el sistema que és vist com un tot, com una 
mena de caixa negra. Aquest esdeveniments que se succeeixen de manera 
seqüencial poden estar parametritzats. 
 
 Diagrama de comunicació: 
Aquests tipus de diagrames neixen d’una combinació entre els diagrames 
de classes, els diagrames de seqüència i els diagrames de casos d’ús. És 
l’encarregat de modelar les interaccions entre objectes i ho fa valent-se del 
missatges de seqüència. És per aquest últim motiu que la informació 
aportada entre aquests dos tipus de diagrames (comunicació i seqüència) és 
força similar i pot resultar relativament senzill transformar-ne un en un altre. 
Per tal de mantenir l’ordre entre els missatges aquests són etiquetats 
cronològicament. D’aquest manera el primer missatge serà l’etiquetatge amb 
el número 1 i així successivament.  
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 Diagrama de temps (introduït a la versió 2.0): 
Aquest tipus de diagrames representen de manera especial la interacció 
entre els objectes del sistema. Ho fan centrant-se en el temps dels 
missatges enviats. La seva funcionalitat es la de detallar restriccions de 
manera detallada sobre el temps, o per tal de mostrar els canvis amb línies 
de vida respecte al temps. Són molt útils i empleats en sistemes en temps 
real. 
 
 Diagrama de vista de la interacció (introduït a la versió 2.0): 
Aquest tipus de diagrames mostren un vista de les interaccions del sistema. 
Tot i això estan força diferenciats del altres diagrames de comportament 
com el diagrama de seqüència i el de comunicacions. Alguns dels 
components empleats en aquest tipus de diagrames també els podem trobar 
en els diagrames d’activitats. En aquest tipus de diagrames podem trobar la 
definició d’un workflow on a dins dels nodes d’estat s’hi defineixin diagrames 
de seqüència que si bé poden estar definits directament en el node, també 
poden ser referències cap a altres diagrames de seqüència que estiguin 
modelats a un altre lloc.  
 
  
Tot i oferir aquests tretze artefactes, no és necessari desenvolupar tots ells a l’hora 
de desenvolupar un sistema d’informació. 
 
 En el nostre cas en particular, desenvoluparem tan sols 4 d’aquests artefactes.  
 
Primer procedirem a realitzar el diagrama d’objectes on quedarà representat el 
model de domini del sistema. En aquest diagrama hi quedaran reflectits tots els objectes 
del món real que participaran i la manera com estan relacionats entre ells.  
 
Els diagrames d’objectes tenen però certes restriccions, sovint no és possible 
representar al 100% un model extret del món real de manera únicament gràfica. Per 
aquest motiu per representar aquest tipus de restriccions farem ús d’un altre llenguatge 
conegut com OCL (Object Constraint Language). Aquest llenguatge permet precisar de 
manera textual i, valent-se d'expressions pseudo-matemàtiques, les restriccions que 
gràficament no són representables eliminant així possibles errors d'interpretació, 
ambigüitats i regles invariants que el sistema a modelar requereix que siguin complertes. 
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Posteriorment, un cop identificats els requeriments capturats durant les entrevistes 
amb els diferents tipus d’usuaris que faran ús del sistema, redactarem els casos d’ús per 
tal de generar el diagrama resultant on pas a pas seran descrits de manera seqüencial els 
esdeveniment que composen cadascun d’ells acompanyats d’un diagrama de seqüència 
del sistema. 
 
Val a dir, que els passos o etapes descrites anteriorment, acostumen a repetir-se 
iterativament per tal de refinar a cada volta l'especificació del sistema que s'acabarà 
construint.  
 
Un cop obtinguts els diagrames corresponents a cada pas el resultat final serà una 
especificació que ens demarcarà amb precisió el context del que el sistema ha de fer, la 
manera com haurà de comportar-se. No serà fins a la següent etapa en que ens centrarem 
a com "solucionar" el plantejat a l'especificació, és a dir, a dissenyar les solucions que han 
de fer el que sistema es comporti tal i com és desitja. 
  
Així doncs, un cop enumerats els passos que es duran a terme en l’etapa 
d’especificació, tot seguit veiem la seva aplicació al nostre cas d’estudi. 
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Com a primer pas, procedim a especificar el sistema. S'han identificat un elevat 
nombre d'objectes que apareixeran en el model de domini i s'han establert les relacions 
que entre ells existeixen fins a obtenir un diagrama d'objectes acurat tal i com s'aprecia a 
la figura 1. Tanmateix s'han identificat un conjunt de restriccions d'integritat textuals que 
han estat expressades en llenguatge OCL per acabar de completar el diagrama del model 
de domini. 
 
Cal recordar que es tracta d'un procés iteratiu de manera que el diagrama presentat és el 
resultat final d'un model inicial el qual que s'ha anat refinant i corregint a cada iteració 
realitzada. 
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Diagrama del model conceptual  
figura 1 
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Definició de les classes del model 
 
Rols d’usuari 
 
 
figura 2 
 
Descripció: 
 La jerarquia de classes nascuda a partir de la classe Rol engloba tots els possibles 
tipus d’usuaris que poden donar-se al sistema. Tot usuari té assignat un d’aquest rols 
poden així executar una sèrie de funcionalitats. Només en el cas del rol d’administrador de 
sistema (SysAdmin) aquest pot ser compartit amb un altre rol per un mateix usuari per a 
tasques concretes de manteniment del sistema. 
 
Atributs: 
 Classe Rol: 
  idRol : identifica un rol de manera única al sistema. 
  nom: El nom assignat a aquell rol. 
  
 Classe Client (inclou els atributs de Rol): 
  carrec: El càrrec del client dins la seva empresa. 
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Persones i Usuaris 
 
 
figura 3 
 
Descripció: 
 La jerarquia de classes nascuda a partir de la classe Persona engloba tota la 
informació relacionada amb dades personals d’interès pel sistema. Per una banda es 
registra informació relacionada amb persones que no necessàriament han de ser usuaris, 
però que poden participar en un moment donat en algun dels projectes i que, per tant, cal 
tenir controlats. Per altra banda, tenim la informació que queda registrada d’aquelles 
persones que interactuen amb el sistema, els usuaris. La classe Usuari conté tota la 
informació necessària per a poder contactar amb un usuari i per a conèixer el seu estat. 
 
Atributs: 
 Classe Persona: 
IdPersona: clau externa que identifica de manera inequívoca una persona  
  dins del sistema. 
  nom: el nom de la persona. 
  cognom1: El primer cognom de la persona. 
cognom2: El segon cognom de la persona. 
DNI_passaport: el DNI o passaport de la persona. 
  
 Classe Usuari (inclou els atributs de Persona): 
  avatar: Imatge que representa a la persona al sistema. 
  email: Adreça de correu electrònic de l’usuari. 
  telefon: Número de telèfon fix on localitzar a l’usuari. 
  telefonMobil: Número de telèfon mòbil on localitzar l’usuari. 
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  dataAlta: Data en que l’usuari va ser donat d’alta al sistema. 
  dataUltimaConnexio: Data en que l’usuari es va connectar al sistema per  
   darrer cop. 
  estat: Informa sobre si actualment l’usuari està actiu al sistema o bé no hi té  
   accés habilitat. 
   
 
Empresa 
 
figura 4 
Descripció: 
 La classe Empresa representa a l’empresa client, l’empresa per a la qual s’està 
duen a terme el projecte que s’està gestionant, una empresa pot tenir molts projectes 
contractats però no necessàriament ha de tenir la mateixa persona de contacte per a 
monitoritzar tots els projectes. 
 
Atributs: 
 Classe Empresa: 
idEmpresa: clau externa que identifica de manera inequívoca una empresa  
dins del sistema. 
  nom: El nom comercial de l’empresa. 
  seu: Localització de la seu central de l’empresa. 
  membreDesde: Data en que per primer cop es va dur a terme un projecte  
   amb l’empresa com a client. 
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Projecte 
 
 
figura 5 
 
Descripció: 
La jerarquia de classes nascuda a partir de la classe Projecte engloba tota la 
informació bàsica relacionada amb un projecte creat al sistema. La resta de classes de la 
jerarquia representen els possibles estats en que un projecte pot trobar-se durant el seu 
cicle de vida per els quals passa seguint el següent diagrama d’estats: 
 
 
figura 6 
 
 
Com es pot apreciar en el diagrama superior, l’estat inicial d’un projecte és el 
d’Ofertat. Un cop s’ha acceptat la proposta de projecte per part de l’empresa client, el 
projecte passa a un estat de Esborrany en que durant un període de temps es succeeixen 
les reunions entre les dues empreses.  Després de que es dugui a terme la reunió de 
KickOff el projecte passa a ser actiu i el seu estat s’actualitza a PEnCurs.  L’estat de 
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projecte Endarrerit només s’adquireix quan la data Final del projecte supera a la data 
actual del sistema, moment en que automàticament el sistema actualitza l’estat del projecte 
a Endarrerit. Per últim, quan tots els entregables que constitueixen un projecte han estat 
avaluats i acceptats, el projecte passa a Acabat i s’uneix al repositori de projectes 
finalitzats per poder-lo consultar. 
 
Atributs: 
 
 Classe Projecte: 
idProjecte: clau externa que identifica de manera inequívoca un projecte  
 dins del sistema. 
  dataIni: data en la que oficialment s’inicia el projecte. 
  dataFi: data en la que oficialment s’ha d’haver acabat el projecte. 
 
 
Document 
 
 
figura 7 
Descripció: 
La jerarquia d’objectes nascuda a partir de Document engloba tota la informació 
bàsica relacionada amb els documents que es generen durant la vida d’un projecte. 
Cadascun dels elements de la jerarquia representa un dels possibles tipus de document. 
Així doncs, Document aporta tota la informació descriptiva del fitxer (creació, càrrega al 
sistema, comentaris i tipus del contingut). La resta d’objectes serveixen per a definir si es 
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tracta d’un Acta de reunió , o bé si es tracte d’un document entregable o no. En el cas dels 
documents entregables, s’inclou nova informació, definida posteriorment. 
 
A continuació es presenta el diagrama d’estats que representa el cicle de vida d’un 
document entregable: 
 
 
figura 8 
 
Com es pot apreciar en el diagrama superior, l’estat inicial d’un entregable és 
EnEspera (quan encara no ha arribat la seva data d’inici). Un cop arriba la data d’inici que 
te assignada, l’estat del entregable passa a ser EnCurs però encara no té cap avaluació 
assignada. En el moment en que la data del sistema supera la data final que tenia 
l’entregable, si aquesta encara no té una avaluació vàlida, el sistema el marca 
automàticament com a endarrerit i ja no podrà canviar a un altre estat que no sigui el de 
avaluació superada (estat final) però amb la marca de Endarrerit per haver-ho fet fora de 
temps. Altrament, si durant l’interval entre la data inicial i la final l’entregable completa les 
seves validacions passa a obtenir l’estat de Validat en el seu període. 
 
Atributs: 
 Classe Document: 
idDoc: clau externa que identifica de manera inequívoca un  
 document dins del sistema. 
dateCreat: data de creació del document. 
dateCarregat: data de càrrega del document al sistema. 
 
comentari: comentari adjuntat al document per l’usuari que el  
 carrega. 
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contingut: tipus de contingut del document. 
   
 
  Classe Entregable(inclou els atributs de Document): 
   dataIni: data planificada per a l’inici de l’entregable. 
   dataFi: data planificada per a obtenir la validació de l’entregable. 
endarrerit: atribut que indica si l’entregable es troba dins del termini  
o bé està endarrerit. 
    
    
Workpackage 
 
 
figura 9 
 
Descripció: 
 La classe WorkPackage representa una unitat de treball dins del projecte. La seva 
funció és la d’englobar una sèrie d’entregables associats d’alguna manera entre ells. Un 
WorkPackage, de la mateixa manera que els documents de tipus entregable o els 
projectes mateix, té associada una data d’inici i una data de fi. Aquestes, les pot assignar 
directament el sistema a partir de les dates inicials i finals dels diferents documents 
entregables que el component o bé permetre que sigui un usuari amb prous privilegis qui 
els fixi. 
 
Atributs: 
 Classe WorkPackage: 
  idWP: clau externa que identifica de manera inequívoca un WorkPackage  
   dins del sistema. 
  dataIni: data inicial associada a un Workpackage. Normalment la data inicial  
   més baixa de totes les dates inicials dels entregables que componen  
   un WorkPackage. 
  dataFi: data final associada a un WorkPackage. Normalment la data inicial  
   més baixa de  
   totes les dates inicials dels entregables que componen un  
   WorkPackage. 
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Reunió 
 
 
figura 10 
 
Descripció: 
 La jerarquia de classes que neix a  partir de Reunió engloba informació relacionada 
amb les trobades dutes a terme durant la durada d’un projecte i el tipus de reunió. A més 
d’emmagatzemar informació bàsica com data, etc, a través de les seves associacions, 
s’obté informació sobre els assistents. Cal destacar que tota reunió té associat un 
document d’acta que és accessible a través de la documentació d’un projecte on es troba 
tota la informació detallada sobre els temes tractats. 
 
Atributs: 
 Classe Reunio: 
  idReunio: clau externa que identifica de manera inequívoca una Reunio  
    dins del sistema. 
  dataReunio: data en la qual té lloc la reunió representada per la classe. 
  puntsATractar: llista de temes que són debatuts en el transcurs de la  
    reunió. 
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Missatge 
 
figura 11 
Descripció: 
 El sistema, en la seva vessant de plataforma col·laborativa, ha de permetre i 
facilitar el flux d’informació entre els seus usuaris. Per aquest motiu es fa necessària la 
incorporació de missatges. Aquests missatges poden ser en temps real, mitjançant l’eina 
de xat incorporada al sistema o bé diferits en forma de notificació i/o correu electrònic 
segons l’usuari tingui configurades les seves notificacions.  
La resta d’informació associada a un missatge, com l’emissor o el receptor, és accessible a 
través de les seves associacions. 
 
Atributs: 
 Classe Missatge: 
  idMissatge: clau externa que identifica de manera inequívoca un missatge  
    dins del sistema. 
  dataCreacio: la data en que el missatge s’ha creat. 
  tema: El tema sobre el que tracta el contingut del missatge, si en té. 
  body: el contingut mateix del missatge. 
 
  
Memòria Projecte Ondema  Capítol 5 
36 
 
Conversa 
 
 
figura 12 
Descripció: 
 La classe Conversa engloba informació sobre una conversa entre una sèrie 
d’usuaris. La informació bàsica associada a una conversa és la data i hora d’inici i la seva 
data i hora de fi. A més a través de les seves associacions s’obté quins missatges en 
formen part i quins usuaris han intercanviat aquest missatges. 
 
Atributs: 
 Classe Conversa: 
idConversa: clau externa que identifica de manera inequívoca una  
 conversa dins del sistema. 
Inici: Instant de temps inicial d’una conversa. Moment en que el primer  
 missatge associat a ella és crea. 
Fi: instant de temps final d’una conversa. Moment en que l’últim usuari que  
 en pren part, l’abandona. 
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Restriccions d’integritat textuals del model de conceptual 
 
1.- Claus externes: 
 
context Rol inv 
 Rol.allInstances->isUnique(idRol) 
 
context Empresa inv 
 Empresa.allInstances->isUnique(idEmpresa) 
 
context Document inv 
 Document.allInstances->isUnique(idDoc) 
 
context Missatge inv 
 Missatge.allInstances->isUnique(idMissatge) 
 
context Conversa inv 
 Conversa.allInstances->isUnique(idConv) 
 
context Projecte inv 
 Projecte .allInstances->isUnique(idProjecte) 
 
context Plantilla inv 
 Plantilla.allInstances->isUnique(idPlantilla) 
 
context WorkPackage inv 
 WorkPackage.allInstances->isUnique(idWP) 
 
context Reunio inv 
 Reunio.allInstances->isUnique(idReuniol) 
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2.- Un usuari només pot rebre i enviar missatgesConversa a d’altres usuaris associats a la 
mateixa conversa. 
 
context Conversa inv 
 self.usuaris.misReb.oclAsType(MissatgeConversa)->forAll(m|m.conv=self) 
and 
 self.usuaris.misEnv.oclAsType(MissatgeConversa)->forAll(m|m.conv=self). 
   
 
3.- Un document no pot generar-se a ell mateix. 
 
context Document inv 
 self.generat->not exists(idDoc=self.idDoc) 
 
4.- La data de creació d’un document no pot ser posterior a la data de càrrega al sistema. 
 
context Document inv 
 self.dataCreated<=self.dataUploaded 
 
5.- La data de finalització d’un document entregable ha de ser posterior a la seva data de 
d’inici. 
 
context Entregable inv 
 self.dataIni<=self.dataFi 
  
6.- Si la data de finalització d’un entregable és més gran o igual a la data actual del sistema 
i l’estat de l’entregable és diferent a Validat llavors l’estat de l’entregable ha de ser 
Endarrerit. 
 
context Entregable inv 
 self.dataFi>=system.date implies self.retrasat=true  
 
7.- La data corresponent a la darrera connexió d’un usuari al sistema ha de ser més gran o 
igual a la data de la seva alta al sistema. 
 
context Usuari inv 
 self.dataUltimaConnexio>=self.dataAlta 
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8.- La data inicial d’un projecte ha de ser anterior o igual a la data inicial de qualsevol dels 
WP que el formen. 
 
context Projecte inv 
 Projecte.allInstances->(p|p.wp->forAll(wp|wp.dataIni>=wp.proj.dataIni)) 
 
9.- La data final d’un projecte ha de ser posterior o igual a la data final de qualsevol dels 
WP que el formen. 
 
context Projecte inv 
 Projecte.allInstances->(p|p.wp->forAll(wp|wp.dataFi<=wp.proj.dataFi)) 
 
10.- La data inicial d’un entregable ha de ser posterior o igual a la data final de qualsevol 
dels documents entregables que el precedeixen. 
 
context Entregable inv 
 self.previ->not exists(dataFi>=self.dataIni)  
 
11.- La data de càrrega d’un document d’acta de reunió ha de ser posterior o igual a la 
data en que es celebra la reunió. 
  
context DocActa inv 
 self.dataCarregat>=self.reunio.dataReunio 
 
12.- La data d’una reunió ha de ser posterior o igual a la data inicial del projecte al que 
pertany. 
 
context Reunio inv 
 self.dataReunio>=proj.dataIni 
 
13.- La data final d’una reunió ha de ser anterior o igual a la data final del projecte al que 
pertany. 
 
context Reunio inv 
 self.dataReunio<=proj.dataFi 
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14.- No pot haver dues persones al sistema amb mateixos nom, cognom1, cognom2 i DNI 
o passaport. 
 
context Persona inv 
Persona.allInstances ->isUnique(nom) and  Persona.allInstances ->isUnique 
(cognom1)  and Persona.allInstances ->isUnique(cognom2) and 
Persona.allInstances ->isUnique(DNI_passport)  
 
15.- Un projecte no pot tenir estat “EnCurs” si encara no s’ha celebrat un Reunió de tipus 
Kick-Off. 
 
context PenCurs inv 
 self.reunio.oclAsType(KickOff)->size()=1 
 
16.- L’estat d’un entregable no pot ser “EnCurs” si l’estat del projecte al qual pertany el wp 
al que està associat té el seu estat com “Esborrany”. 
 
context Esborrany inv 
 self.docs.oclAsType(DEnCurs)->isEmpty() 
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Rols d’usuari 
 
Un cop definit el model de domini, es procedeix a la redacció dels casos d'ús que el 
sistema haurà de ser capaç de realitzar. Donada la naturalesa del sistema s'han identificat 
un total de 6 rols d'usuaris o actors diferents els quals són: 
 Administrador del sistema o SysAdmin 
 Administrador de Projecte 
 Coordinador de WorkPackage/Tasca/Subtasca 
 Validador de Tasca/Subtasca 
 Membre equip 
 Client 
Per a cada tipus d'actor s'ha estudiat quines són les accions que ha de poder 
completar dins del sistema i s'han desenvolupat els casos d’ús que corresponents. 
Casos d’ús  
  
 Un cop identificat els diferents actors que interactuaran amb el sistema s’inicia la 
redacció dels casos d’ús del sistema.  
 
  
A la figura 2 s'hi pot apreciar una vista del conjunt total de casos d'ús identificats 
relacionats amb els actors o actor que pot realitzar-los. Més endavant veurem en detall 
cada cas d’ús i de manera detallada el seu contingut on s’indicarà quin és el flux 
d’execució normal així com les possibles excepcions que pugui haver-hi. 
 
Primerament veiem els diagrames per cada actor amb els casos d’ús que pot 
executar. 
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Diagrama complert 
 
 
figura 13 
Memòria Projecte Ondema  Capítol 5 
43 
 
Diagrama client 
 
 
figura 14 
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Diagrama Administrador de projecte 
 
 
figura 15 
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Diagrama Líder o Coordinador de tasca 
 
figura 16 
Memòria Projecte Ondema  Capítol 5 
46 
 
Diagrama Membre d’equip 
 
 
figura 17 
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Diagrama Administrador de sistema 
 
figura 18 
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Diagrama Sistema 
 
 
figura 19 
 
 
 
Diagrama Validador de tasca 
 
 
figura 20 
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Cas d’ús: Crear plantilla  
 
Objectiu: Crear una plantilla a partir de la qual es puguin generar projectes de la mateixa 
estructura. 
 
Disparador: Es vol crear una plantilla de projecte per a poder-la fer servir més endavant 
per a projectes similars. 
 
Actor principal: Director de projectes (DDP) 
 
Personal involucrat: Director de projectes. La resta d’usuaris amb privilegis suficients per 
a poder fer servir les PLTLL públiques creades pel DDP. 
 
Precondició:  El DDP s’ha d’identificar i autenticar al sistema. 
 
Postcondició: La nova PLTLL s’ha generat i ha quedat emmagatzemada en el repositori 
de plantilles. 
 
Escenari principal d’èxit: 
 
1.- El sistema demana a l’usuari la informació per crear una nova plantilla: número de 
workpackage, número de entregables per workpackage, usuaris i els seus rols, número de 
reunions. 
 
2.- L’usuari completa com a mínim la informació obligatòria (número de workpackage, 
número d’entregables, la plantilla és pública). 
 
3.- El sistema enregistra la nova plantilla 
 
4.- Fi 
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Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim d’inactivitat 
permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal que torni a introduir les seves 
dades per entrar al sistema. 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 21 
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Cas d’ús: Modificar plantilla 
 
Objectiu: Modificar el contingut d’una plantilla creada prèviament. 
 
Disparador: Un DDP vol modificar una plantilla del repositori de plantilles. 
 
Actor principal: Director de projectes (DDP) 
 
Personal involucrat: Director de projectes. Vol poder modificar una plantilla (PLTLL) que 
ja es troba al repositori. La resta de DDP que facin servir la plantilla que serà modificada en 
cas de ser aquesta pública. 
 
Precondició: La plantilla que es vol modificar ha d’haver estat creada pel mateix DDP que 
vol modificar-la.  
 
Postcondició: La plantilla ja existent ha estat modificada i afegida al repositori. La versió 
anterior a la modificada ja no és accessible. 
 
Escenari principal d’èxit: 
 
1.- El sistema demana a l’usuari la informació que identifica la plantilla a modificar. 
 
2.- L’usuari introdueix al sistema les noves dades de la plantilla a modificar (número de 
workpackage, número d’entregables per workpackage, si la plantilla és pública). 
 
3.- El sistema enregistra la modificació de la plantilla. 
 
4.- Fi. 
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Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  que 
torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
2a.- El DDP tria una PLTLL pública que no ha estat originalment creada per ell: 
 El sistema informa a l’usuari de que no pot modificar un PLTLL pública que  
 no hagi creat ell  
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 22 
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Cas d’ús: Eliminar plantilla 
 
Objectiu: Eliminar una plantilla del conjunt disponible de plantilles de projecte. 
 
Disparador: El DDP vol eliminar una plantilla del repositori. 
 
Actor principal: Director de projectes (DDP) 
 
Personal involucrat: Director de projectes. Vol poder eliminar una plantilla (PLTLL) que ja 
es troba al repositori.  
 
Precondició: La plantilla que es vol eliminar ha d’haver estat creada pel mateix DDP que 
vol modificar-la.  
 
Postcondició: La plantilla eliminada deixa d’estar disponible desapareix del repositori de 
plantilles. 
 
Escenari principal d’èxit: 
 
1.- El sistema demana a l’usuari la informació que identifica a la plantilla a eliminar. 
 
2.- El sistema elimina la plantilla del sistema. 
 
3.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim 
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
 
1a.- El DDP tria una PLTLL pública que no ha estat originalment creada per ell: 
 El sistema informa a l’usuari de que no pot eliminar una PLTLL pública que  
 no hagi creat ell i li permet triar un altre. 
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3a.- El DDP vol eliminar una PLTLL que té visibilitat pública: 
 El sistema mostra un avís al DDP recordant que la PLTLL pot ser útil per 
altres usuaris amb privilegis per a fer-la servir i li demana confirmació per  
eliminar-la definitivament. 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 23 
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Cas d’ús: Crear projecte 
 
Objectiu: Crear l’estructura de un projecte amb totes les seves dades inicialitzades. 
 
Disparador: El DDP vol crear un nou projecte al sistema. 
 
Actor principal: Director de projectes (DDP) 
 
Personal involucrat: DDP, els líders d’una tasca d’un projecte, els membres de l’equip de 
treball d’un DLV d’un projecte, els validadors d’un DLV. 
 
Precondició: El DDP s’ha d’identificar i autenticar al sistema. 
 
Postcondició: S’ha creat un nou esborrany de projecte (i possiblement una PLTLL) al 
sistema que té tots els seus WP amb tots els seus DLV definits. A més tots els DLV tenen 
una data d’inici i final que pot estar o no definida.  
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana al DDP les dades per donar d’alta un nou projecte. 
 
2.- El DDP introdueix les dades necessàries per a crear un nou projecte fent servir una 
plantilla o bé des de zero. 
 
3.- El sistema enregistra un nou projecte amb les dades introduïdes pel DDP. 
 
4.- Fi 
 
Extensions: 
 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 24 
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Cas d’ús: Administrar projecte 
 
Objectiu: Modificar l’estructura d’un projecte, gestionar usuaris i permisos, reunions i 
veure’n l’estat. 
 
Disparador: El DDP vol canviar o visualitzar qualsevol informació relacionada amb un 
projecte. 
 
Actor principal: Director de Projectes(DDP) 
 
Personal involucrat: DDP 
 
Precondició: El DDP ho és del projecte que es pretén administrar 
 
Postcondició: S’han enregistrat canvis realitzats pel DDP en el projecte i s’ha enviat un 
mail d’avís amb el canvi a les persones implicades en ell. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana al DDP les dades que identifiquen a un projecte. 
 
2.- El DDP, si vol, modifica les dades que configuren el projecte (usuaris, rols, permisos de 
documents, reunions)introdueix  
 
3.- El sistema enregistra els canvis al projecte. 
 
4.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
En qualsevol moment el DDP pot decidir fer un canvi de context cap a un altre projecte 
dels que ell administra: 
1.- El sistema emmagatzema els canvis al projecte actual (si s’escau) 
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2.- El sistema mostra a la zona de treball del DDP el nou projecte seleccionat 
tornant al punt 1  
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 25 
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Cas d’ús: Canviar estat projecte 
 
Objectiu: Canviar l’estat d’un projecte a un altre dels seus estats possibles. 
 
Disparador: Un DDP vol actualitzar l’estat d’un projecte, per exemple després de produir-
se la reunió de kick-off. 
 
Actor principal: Director de Projectes(DDP) 
 
Personal involucrat: DDP 
 
Precondició: Existeix el projecte del qual volem canviar-ne l’estat i l’actor és DDP del 
projecte 
 
Postcondició: S’han enregistrat canvis realitzats pel DDP en el projecte i s’ha enviat un 
mail d’avís amb el canvi a les persones implicades en ell. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El DDP accedeix a modificar les dades d’un projecte. 
 
2.- El DDP consulta l’estat actual del projecte i el modifica a un dels estats  
possibles. 
 
3.- El sistema enregistra el canvi i confirma l’acció. 
 
4.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
2a.- El DDP pretén canviar a un nou estat que no permetrà el retorn a l’actual: 
El sistema demana una confirmació per part del DDP abans de registrar el  
nou estat. 
 
Memòria Projecte Ondema  Capítol 5 
60 
 
2b.- El DDP tracta d’instaurar un estat que no és accessible des de l’actual: 
 El sistema informa al DDP de que l’acció que tracte de dur a terme no està 
permesa. 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 26 
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Cas d’ús: Crear persona 
 
Objectiu: Incloure al sistema les dades que identifiquen una persona que té a veure amb 
un o més dels projectes del sistema però que no és usuari del mateix. 
 
Disparador: Cal incloure al sistema dades d’una persona que no és usuari però està 
relaciona amb algun dels projectes. 
 
Actor principal: SA,DDP,TL 
 
Personal involucrat: DDP 
 
Precondició: No existeix la persona a registrar al sistema amb les mateixes dades que 
identifiquen a la que es pretén donar d’alta 
 
Postcondició: S’ha registrat una nova persona al sistema amb les dades introduïdes 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana les dades necessàries per donar d’alta una nova persona al sistema 
 
2.- L’actor introdueix les dades que identifiquen la persona 
 
3.- El sistema enregistra la nova persona amb les dades introduïdes 
 
4.- El sistema pregunta a l’actor si vol donar d’alta la persona com usuari 
 
5.- Fi. 
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Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal 
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
2a.- L’actor introdueix les dades d’una persona que ja consta al sistema: 
El sistema informa a l’usuari de que ja existeix una persona identificada amb les 
mateixes dades. 
 
4a.- L’actor confirma la petició de donar d’alta un nou usuari amb les dades de la  
 persona   creada: 
  El sistema completa executa el cas d’ús Crear Usuari completant les dades  
  ja introduïdes per l’actor que identifiquen la persona. 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 27 
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Cas d’ús: Crear usuari 
 
Objectiu: Donar d’alta un nou usuari, a partir de les dades d’una persona ja inclosa al 
sistema, o des de zero assignant-la a un o més dels projectes del sistema i assignant-li un 
rol específic per a cadascun d’ells. 
 
Disparador: Es vol donar d’alta al sistema un usuari que participa en un o més projectes 
del sistema i que ha de poder interactuar. 
 
Actor principal: SA,DDP,TL 
 
Personal involucrat: usuari 
 
Precondició: No existeix l’usuari a registrar al sistema amb les mateixes dades que 
identifiquen al que es pretén donar d’alta 
 
Postcondició: S’ha registrat un nou usuari al sistema amb les dades introduïdes 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’actor les dades que identifiquen una persona al sistema (nom, 
cognoms, projectes als que participa, rol dins dels projectes). 
 
2.- El sistema mostra el resultat de la cerca de persones que coincideixen amb les dades 
introduïdes. 
 
3.- L’actor selecciona una persona de la llista, si és el cas, i en completa les dades 
necessàries per donar-la d’alta com a usuari. 
 
4.-El sistema enregistra el nou usuari amb una contrasenya temporal i li envia un correu al 
nou usuari. 
 
 Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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1a.- Inclou: crearPersona() 
 
2a.- Si el sistema té una persona identificada amb les mateixes dades que el nou usuari 
l’esborra del sistema com a persona. 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 28 
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Cas d’ús: Assignar rol d’usuari per un projecte 
 
Objectiu: Assignar a una persona un dels rols disponibles dins d’un projecte. 
 
Disparador: Un usuari, amb privilegis suficients, vol donar una sèrie de funcionalitats dins 
del sistema a un usuari per a un projecte determinat. 
 
Actor principal: SA,DDP,TL 
 
Personal involucrat:  SA,DDP,TL, usuari a assignar. 
 
Precondició: Existeix el projecte al qual ha d’estar associada la persona amb el rol 
 
Postcondició: Si la persona no estava al sistema, s’ha creat un usuari nou amb les seves 
dades i s’ha associat amb el projecte amb un rol determinat per l’actor. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’usuari les dades que identifiquen a un usuari del sistema. 
 
2.- El sistema mostra una llista de projectes i rols 
 
3.- El sistema demana el projecte i el rol per a l’usuari. 
 
3.- El sistema enregistra el rol especificat per a l’usuari dins del projecte especificat. 
 
4.- Fi 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
1a.- Usuari seleccionat no apareix al sistema: inclou Crear Usuari 
1b.- Usuari seleccionat apareix com a persona però no com a usuari: inclou Crear Usuari 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
 
figura 29 
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Cas d’ús: Assignar permisos d’ usuari  
 
Objectiu:  Assignar permisos a un usuari ja associat a un projecte. 
 
Disparador:  Cas d’ús Assignar rol d’usuari per un projecte. 
 
Actor principal: SA,DDP,TL 
 
Personal involucrat: SA, DDP, TTL, usuari 
 
Precondició: Existeix al sistema l’usuari al qual es vol atorgar permisos. 
 
Postcondició: S’han modificat els permisos de l’usuari. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’actor les dades que identifiquen a un usuari. 
 
2.- El sistema mostra la llista de permisos. 
 
3.- L’actor principal introdueix els nous permisos per a l’usuari. 
 
4.- Fi  
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 30 
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Cas d’ús: Modificar permisos d’usuari 
 
Objectiu: Modificar permisos de visibilitat d’informació d’un usuari d’un projecte 
independentment del seu rol. 
 
Disparador: Un usuari, amb privilegis suficients, vol modificar els permisos d’un usuari 
amb un rol inferior al seu per a un projecte determinat. 
 
Actor principal: SA,DDP,TL 
 
Personal involucrat: SA,DDP,TL, usuari a modificar. 
 
Precondició: Existeix l’usuari i treballa a un projecte gestionat per el DDP o una tasca 
liderada pel TL. 
 
Postcondició: S’han modificat els permisos de l’usuari relacionats al projecte gestionat per 
DDP o una tasca liderada pel TL. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’actor les dades que identifiquen a un usuari. 
 
2.- El sistema mostra els la llista de projectes on participa l’usuari i els seus rols. 
 
3.- L’actor principal modifica els permisos de l’usuari per a aquell projecte  
 
4.- El sistema enregistra els canvis i n’informa als usuaris si cal. 
 
5.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 31 
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Cas d’ús: Donar baixa usuari 
 
Objectiu: Desactivar un usuari que per un motiu qualsevol abandona un projecte i, per 
tant, deixa de tenir-ne accés. 
 
Disparador: Un usuari vol desactivar un altre usuari, amb rol inferior al seu al sistema i 
depenent d’ell, dins d’un projecte. 
 
Actor principal: SA,DDP,TL 
 
Personal involucrat: SA, DDP, TL, usuari a eliminar. 
 
Precondició: Existeix l’usuari al sistema com usuari en estat d’alta. 
 
Postcondició: L’estat de l’usuari al sistema ha passat a ser baixa, ha desactivat el seu 
accés al sistema i ha notificat del canvi als TL de les tasques de tots els projectes on 
participava l’usuari. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- L’actor principal introdueix la llista de dades que identifiquen el usuari/s que es volen 
donar de baixa 
 
2.- El sistema enregistra el nou estat de l’usuari/s. 
 
3.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 32 
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 Cas d’ús: Esborrar usuari 
 
Objectiu: Eliminar completament de la base de dades a un usuari i tota la seva informació 
relacionada. 
 
Disparador: Un administrador de sistema vol eliminar un usuari del sistema i totes les 
dades relacionades amb ell. 
 
Actor principal: SA 
 
Personal involucrat: SA, usuari a eliminar. 
 
Precondició: Existeix l’usuari al sistema. 
 
Postcondició: L’usuari ja no existeix al sistema. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- L’actor principal introdueix la llista de dades que identifiquen el usuari/s que es volen 
esborrar del sistema. 
 
2.- El sistema esborra dels sistemes els usuaris. 
 
3.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
2a.- Si l’usuari a esborrar està en estat d’alta, el sistema informa al SA de que no es pot 
eliminar un usuari que està participant en projectes actualment. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 33 
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Cas d’ús: Pujar document  
 
Objectiu: Afegir un document relacionat amb un projecte al sistema de manera que pugui 
ser compartit pels usuaris que formen part del mateix projecte segons els permisos d’accés 
establerts. 
 
Disparador: Un usuari vol incloure al sistema un nou document o pujar una nova versió 
d’un existent. 
 
Actor principal: usuari 
 
Personal involucrat: usuari que puja el document, SISTEMA 
 
Precondició: l’usuari ha de formar part de l’equip de treball de la tasca amb la que està 
relacionat el document que es vol pujar o bé se DDP del projecte. 
 
Postcondició: El document passa a formar part de la documentació relacionada amb la 
tasca de la que forma part de l’equip l’usuari que l’ha pujat amb els permisos seleccionats 
per aquest i s’ha enviat notificació als usuaris interessats. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’usuari les dades que identifiquen el document: (projecte i tasca 
als que està vinculat, nom del document, tipus de contingut, idDoc original si és una nova 
versió i permisos. 
 
2.- El sistema carrega el nou document i l’associa als documents del projecte i la tasca. 
 
3.- Fi 
 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim 
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
1a.- Inclou: Assignar permisos document 
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1a.- Si qui puja el document és un TM el SISTEMA assigna els permisos configurats per 
defecte. 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 34 
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 Cas d’ús: Assignar permisos document 
 
Objectiu: Assignar permisos d’accés a un document del sistema. De manera que tan sols 
sigui accessible per aquelles persones que hi tenen accés. 
 
Disparador: cas d’ús Pujar document 
 
Actor principal: usuari 
 
Personal involucrat: usuari que puja el document. 
 
Precondició: El document al qual es volen assignar permisos existeix al sistema 
 
Postcondició: S’han afegit permisos al document. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’actor les dades que identifiquen un document. 
 
1.- El sistema mostra a l’actor principal un llistat amb els permisos que pot fixar per al 
document segons el seu rol i els usuaris que hi tenen accés. 
 
2.-  L’usuari selecciona els permisos que vol per al document segons rols d’altres usuaris o 
bé amb particularitats per usuaris individuals. 
 
3.-  El sistema registra el permisos i els associa al document. 
 
4.- Fi 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
 
figura 35 
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Cas d’ús: Canviar estat document  
 
Objectiu: Designar un document com a entregable de manera que passi a ser “validable”  
 
Disparador: Un usuari validador vol canviar l’estat d’un document del sistema relacionat 
amb un workpackage dins d’un projecte. 
 
Actor principal: TL 
 
Personal involucrat: DDP,TL,VL 
 
Precondició: El document del qual es vol canviar l’estat existeix al sistema i no és un 
entregable 
 
Postcondició: El document ha canviat el seu estat a entregable i el sistema ha notificat al 
DDP i als TV d’aquella tasca que hi ha un nou entregable pendent de Avaluació. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’actor les dades que identifiquen a un document i el nou estat que 
s’ha d’assignar al document. 
 
2.- El sistema registra el nou estat del document i notifica al Validadors i al DDP si cal de 
que el document pot ser avaluat. 
 
3.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
1a.- Si la tasca ja té un document marcat com a entregable, el sistema notifica al TV que ja 
existeix un document marcat com entregable i pendent de validació. 
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4a.- Si la data límit marcada per entregar el document al TV ha estat sobrepassada el 
sistema canvia l’estat a “entregable endarrerit” i ho afegeix a les notificacions per al DDP i 
el TV (i el client si s’ha inclòs com a receptor de notificació). 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 36 
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Cas d’ús: Avaluar entregable  
 
Objectiu: Obtenir l’avaluació d’un document “entregable” per part del/s TV d’una tasca 
 
Disparador: El TV té nous entregables per avaluar. 
 
Actor principal: TV, SISTEMA 
 
Personal involucrat: DDP,TL,VL 
 
Precondició: El TV no ha emès la seva valoració per a l’entregable que se li demana. 
 
Postcondició: El TV ha enregistrat la valoració del TV per a l’entregable 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana al TV les dades que identifiquen al document a validar i l seva 
valoració i ofereix la possibilitat d’incloure un text explicatiu per al TL i un altre pel DDP. 
 
2.- El sistema enregistra la valoració fet pels validadors i les notifica al TL i al DDP si cal. 
 
3.- Fi. 
 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
3a.- Si el TV era l’últim en avaluar l’entregable dels associats a aquell i la valoració total de 
l’entregable és “Vàlida” l’entregable passa a estat “Vàlid” i el SISTEMA ja no acceptarà 
més documents “entregables” per aquella tasca, altrament passa a estat “No vàlid” i el 
sistema passa a acceptar un nou entregable. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
figura 37 
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Cas d’ús: Consultar document  
 
Objectiu: Consultar el contingut de qualsevol dels documents per al que un usuari té 
permisos. 
 
Disparador: un dels actors principals vol consultar un document. 
 
Actor principal: CLIENT, DDP, TL , TM. 
 
Personal involucrat: Actor principal i SISTEMA 
 
Precondició: L’actor principal té permisos sobre el document 
 
Postcondició: S’ha mostrat la informació associada i el contingut del document a l’actor 
principal. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- l’Actor principal selecciona un dels documents d’entre una llista ofertada pel sistema 
amb el documents als quals hi te accés. 
2.- El sistema mostra la informació a la que l’actor tingui accés per al document i li ofereix 
la possibilitat d’obrir-lo si té permisos habilitats. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 38 
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Cas d’ús: Consultar timings projecte  
 
Objectiu: Consultar els períodes de temps dedicats a cadascuna de les tasques d’un 
projecte i els punts de reunió. 
 
Disparador: un dels actors principals vol consultar les dates d’entrega. 
 
Actor principal: CLIENT, DDP, TL , TM. 
 
Personal involucrat: Actor principal i SISTEMA 
 
Precondició: -- 
 
Postcondició: S’ha mostrat la informació dels timings del projecte. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- l’Actor principal selecciona un dels projectes en que hi participa. 
 
2.- El sistema mostra el diagrama de Gantt associat a aquell projecte. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 39 
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Cas d’ús: Modificar timings entregable  
 
Objectiu: Modificar els períodes de temps dedicats a l’entrega i validació d’un entregable 
associat a una tasca del projecte. 
 
Disparador: Un dels actors principals vol modificar una o més dates associades a un dels 
entregables en que hi participa. 
 
Actor principal: TL 
 
Personal involucrat: Tots 
 
Precondició:  la nova data inicial no pot ser anterior a la data final d’alguna de les tasques 
precedents a la que es vol modificar. 
 
Postcondició: S’han modificat les dates associades a l’entregable de la tasca modificada. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- l’actor principal selecciona una tasca d’antre una llista presentada pel sistema amb les 
que ell lidera. 
 
2.- El sistema mostra la informació temporal per aquella tasca  
 
3.- El TL modifica els valors 
 
4.- El sistema demana confirmació i pregunta a l’usuari si vol notificar també al client la 
replanificació 
 
5.- Si el TL confirma el pas 3, el sistema registra els canvia, replanifica les dates de les 
tasques que es puguin veure afectades pel canvi i notifica els canvia als usuaris 
interessats.  
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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5a.- Si la data inicial s’ha modificat de manera que la tasca s’hauria d’iniciar abans de la 
conclusió planificada d’una o més de les seves entregues predecessores, el SISTEMA 
mostra un missatge informatiu de que la data inicial no es vàlida. 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 40 
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Cas d’ús: Conversar 
 
Objectiu: Comunicar-se amb un altre usuari del sistema en temps real. 
 
Disparador: un dels actors principals vol xatejar amb un usuari o grup d’usuaris. 
 
Actor principal: Usuari 
 
Personal involucrat: Usuaris. 
 
Precondició: Els usuaris participants estan connectats al sistema. 
 
Postcondició: S’ha enviat un missatge d’un usuari cap a un o altre usuaris connectats. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- L’actor principal selecciona un usuari dels que apareixen a la llista d’usuaris connectats. 
 
2.- El sistema mostra una conversa on apareixen els missatges intercanviats pels usuaris. 
 
3.- El sistema enregistra els continguts de les converses. 
 
4.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
En qualsevol moment un dels participants a la conversa decideix afegir un nou participant: 
El sistema ho notifica a cadascun dels participants a la conversa mitjançant un 
missatge comú. 
 
2a.- inclou: Enviar missatge conversa 
2b.- inclou: Rebre missatge conversa 
2c.- Si un dels participants abandona el sistema o la conversa, el sistema ho notifica a la 
resta dels participants i n’actualitza la llista d’usuaris connectats. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 41 
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Cas d’ús: Enviar missatge conversa 
 
Objectiu: Comunicar-se amb un altre usuari del sistema en temps real. 
 
Disparador: un dels actors principals vol enviar un missatge usuari o grup d’usuaris. 
 
Actor principal: Usuari 
 
Personal involucrat: Usuaris. 
 
Precondició: Els usuaris participants estan connectats al sistema. 
 
Postcondició: S’ha enviat un missatge d’un usuari cap a un o altre usuaris connectats. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana els usuaris que han de rebre el missatge i el contingut del missatge. 
 
2.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim 
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 42 
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Cas d’ús: Rebre missatge conversa 
 
Objectiu: Comunicar-se amb un altre usuari del sistema en temps real. 
 
Disparador: El sistema fa arribar un missatge d’un usuari a un altre. 
 
Actor principal: Usuari 
 
Personal involucrat: Usuaris. 
 
Precondició: Els usuaris participants estan connectats al sistema. 
 
Postcondició: S’ha enviat un missatge d’un usuari cap a un o altre usuaris connectats. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema notifica a l’usuari que l’usuari emissor li envia un missatge mostrant-li el 
contingut. 
 
2.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 43 
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Cas d’ús: Enviar nou missatge 
 
Objectiu: Comunicar-se amb un altre usuari o usuaris de manera diferida. 
 
Disparador: un dels actors principals vol intercanviar un missatge amb un usuari o grup 
d’usuaris o respondre un altre missatge. 
 
Actor principal: Usuari 
 
Personal involucrat: Usuaris. 
 
Precondició: l’usuari al que s’envia el missatge ha d’estar al sistema. 
 
Postcondició: S’ha avisat a la zona de notificacions dels receptors del nou missatge per 
part de l’actor principal i a més se’ls ha enviat un correu amb el contingut i un link directe a 
la zona de notificacions. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’usuari les dades que identifiquen al receptor/s i el contingut del 
missatge a enviar. 
 
2.- El sistema enregistra el missatge i fa aparèixer el missatge a la zona de missatges dels 
receptors i fa les notificacions oportunes. 
 
3.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal 
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 44 
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Cas d’ús: Respondre missatge 
 
Objectiu: Respondre el missatge enviat per altre usuari. 
 
Disparador: un dels actors principals vol intercanviar un missatge amb un usuari o grup 
d’usuaris o respondre un altre missatge. 
 
Actor principal: Usuari 
 
Personal involucrat: Usuaris. 
 
Precondició: s’ha rebut un missatge al que es respon. 
 
Postcondició: S’ha avisat als receptors del nou missatge per part de l’actor principal. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’usuari les dades que identifiquen al missatge original, al 
receptor/s i el contingut del missatge a enviar. 
 
2.- El sistema enregistra el missatge i fa aparèixer el missatge a la zona de missatges dels 
receptors i fa les notificacions oportunes. 
 
3.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim d’inactivitat  
permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal que torni a introduir 
les  
seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 45 
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Cas d’ús: Configurar notificació automàtica per defecte 
 
Objectiu: Fixar la configuració de enviament de notificacions automàtiques per defecte per 
a un usuari determinat segons el seu rol. 
 
Disparador: un dels actors principals vol rebre notificacions dels missatges intercanviats 
entre els usuaris inferiors a ell dins la jerarquia. 
 
Actor principal: SA,DDP, TL, TM, TV 
 
Personal involucrat: Usuaris. 
 
Precondició: -- 
 
Postcondició:  L’usuari ha configurat quins tipus de notificacions vol rebre de manera 
automàtica per part del sistema i per quines vol rebre un e-mail a la seva compte de 
correu. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- L’actor principal selecciona de quins usuaris dels que pot accedir vol rebre notificacions 
automàtiques de les seves activitats i per quines vol rebre un correu electrònic. 
 
2.- El sistema notifica als usuaris que seran monitoritzats per l’actor principal aquest fet *. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim 
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
2a.- Si un TL vol monitoritzar les activitats d’un altre TL: 
 El SISTEMA mostrarà a la zona de notificacions del TL que ha de ser  
monitoritzat una petició per part del TL que vol rebre notificacions, de  
manera que si aquesta és acceptada, a partir de llavors les seves activitats  
seran notificades. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 46 
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Cas d’ús: Enviar notificació automàtica 
 
Objectiu: Notificar als usuaris subscrits una notificació amb informació sobre quelcom 
observat. 
 
Disparador: S’ha produït un canvi al sistema que ha de ser notificat automàticament a un 
usuari o usuaris. 
 
Actor principal: Usuari 
 
Personal involucrat: SISTEMA, Usuaris. 
 
Precondició: S’ha produït un canvi al subjecte observat 
 
Postcondició: S’ha escrit un missatge notificant del canvi a la zona de notificacions del 
subscriptor i s’han dut a terme les accions programades per aquest en aquest cas. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- L’element observat pateix un canvi en el seu estat. 
2.- El SISTEMA notifica a cada subscriptor el canvi i dur a terme les accions configurades 
en cada cas. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 47 
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Cas d’ús: Organitzar reunió 
 
Objectiu: Organitzar una reunió entre usuaris de la plataforma. 
 
Disparador: El DDP o TL vol organitzar una reunió. 
 
Actor principal: Usuari 
 
Personal involucrat: Usuaris. 
 
Precondició: -- 
 
Postcondició: S’ha avisat a la zona de notificacions dels receptors d’una petició de reunió 
informant del dia, lloc, hora i temes a tractar. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.-El sistema demana a l’actor principal les dades necessàries per a convocar una nova 
reunió. 
2.- El sistema demana als usuaris confirmació de participació o bé que proposin un altre 
dia i/o hora i afegeixin temes a tractar. 
3.- El pas 2 es repeteix fins obtenir totes les confirmacions dels participants. 
4.- El SISTEMA notifica als participants el dia, hora, lloc i temes  de la reunió així com els 
assistents i anotacions suplementàries i ho notificarà als usuaris subscrits. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim 
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
 
 
Un dels participants no podrà assistir a la reunió cap dia: 
 L’actor principal ha de modificar les persones participants i treure al participant que 
no hi pot assistir. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 48 
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Cas d’ús: Pujar acta reunió 
 
Objectiu: Compartir amb la resta d’usuaris membres del projecte al qual pertany la reunió 
celebrada, els temes tractats i acords  
 
Disparador: S’ha produït una reunió de la qual n’ha sortit un document en forma d’acta. 
 
Actor principal: usuari 
 
Personal involucrat: usuari que puja el document, SISTEMA 
 
Precondició: La reunió ja s’ha d’haver realitzat i l’usuari que puja el document ha d’haver 
participat a la reunió. 
 
Postcondició: El document passa a formar part de la documentació relacionada amb la 
tasca de la que forma part de l’equip l’usuari que l’ha pujat amb els permisos seleccionats 
per aquest i s’ha enviat notificació als usuaris interessats. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- El sistema demana a l’usuari les dades que identifiquen l’acta (reunió a la que està 
vinculada i permisos). 
 
2.- El sistema carrega l’acta l’associa als documents del projecte i la tasca. 
 
3.- Fi 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
1a.- Si qui puja el document és un TM el SISTEMA assigna els permisos configurats per 
defecte. 
1b.- inclou: Assignar permisos document. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 49 
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Cas d’ús: Consultar acta reunió  
 
Objectiu: Consultar el contingut de l’acta d’una reunió. 
 
Disparador: un dels actors principals vol consultar un document. 
 
Actor principal: CLIENT, DDP, TL , TM. 
 
Personal involucrat: Actor principal i SISTEMA 
 
Precondició: L’actor principal té permisos sobre el document 
 
Postcondició: S’ha mostrat la informació associada i el contingut del document a l’actor 
principal. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- l’Actor principal selecciona un dels documents d’acta d’antre les actes de les reunions a 
les que ha assistit (excepte si es un DDP qui té accés a totes les actes). 
 
2.- El sistema mostra la informació a la que l’actor tingui accés sobre la reunió i li ofereix la 
possibilitat d’obrir-lo si té permisos habilitats. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
 
figura 50 
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Cas d’ús: Activar xat  
 
Objectiu: Activar el xat de l’aplicació. 
 
Disparador: un administrador del sistema vol activar el xat. 
 
Actor principal: SysAdmin. 
 
Personal involucrat: SysAdmin. 
 
Precondició: -- 
 
Postcondició: S’ha activat el xat per a tots els usuaris del sistema. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- L’administrador del sistema habilita l’opció de xat. 
 
2.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema: 
 
figura 51 
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Cas d’ús: Desactivar xat  
 
Objectiu: Desactivar el xat de l’aplicació. 
 
Disparador: un administrador del sistema vol desactivar el xat. 
 
Actor principal: SysAdmin. 
 
Personal involucrat: Tots els usuaris. 
 
Precondició: -- 
 
Postcondició: S’ha desactivat el xat per a tots els usuaris del sistema. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- L’administrador del sistema deshabilita l’opció de xat. 
 
2.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
Diagrama de seqüència operació de sistema 
 
figura 52 
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Cas d’ús: Guardar missatges de xat  
 
Objectiu: Enregistrar els missatges de xat d’un o més usuaris. 
 
Disparador: Un administrador de projecte o un líder de tasca vol monitoritzar els 
missatges d’un o més usuaris. 
 
Actor principal: DDP, TL. 
 
Personal involucrat: Tots els usuaris. 
 
Precondició: El xat ha d’estar activat. 
 
Postcondició: Es registraran tots els missatges d’entrada i sortida d’aquell usuari. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- L’actor principal indica els usuaris dels que cal enregistrar els missatges. 
 
2.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
 
En qualsevol moment s’assigna un rol a un dels usuaris monitoritzats que impedeix, per 
jerarquia, que pugui seguir sent monitoritzat: 
 El sistema informa al DDP de que l’usuari deixa de ser “monitoritzable” i  
 deixen d’enregistrar-se els seus missatges. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema 
 
figura 53 
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Cas d’ús: Consultar missatges de xat  
 
Objectiu: Consultar els missatges enregistrats d’un o més usuaris. 
 
Disparador: Un administrador de projecte o un líder de tasca vol consultar els missatges 
guardats d’un o més usuaris. 
 
Actor principal: DDP, TL. 
 
Personal involucrat: Tots els usuaris. 
 
Precondició: --. 
 
Postcondició: Es mostra el conjunt de missatges de l’usuari especificat entre les dates 
especificades. 
 
Escenari principal d’èxit: 
1.- L’actor principal indica l’usuari i l’interval de dates del que el sistema ha d’oferir-li els 
missatges. 
 
2.- El sistema li retorna els missatges. 
 
3.- Fi. 
 
Extensions: 
En qualsevol moment es produeix una fallada del sistema: 
* Si l’error és aliè al sistema: 
El DDP ha de reiniciar la operativa, si fa menys d’un temps màxim  
d’inactivitat permès pel sistema, continua amb la mateixa sessió si no cal  
que torni a introduir les seves dades per entrar al sistema. 
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Diagrama de seqüència operació de sistema 
 
figura 54 
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Capítol 6 
 
Disseny del sistema 
 
Un cop completada la fase d'especificació del sistema, el següent pas natural ens 
condueix a la fase de disseny. En aquesta fase ens centrarem bàsicament en definir dos dels 
artefactes o diagrames que amb anterioritat hem vist. 
 
Normalització del model conceptual 
 
Per una banda i partint del model de domini obtingut, realitzarem els passos necessaris 
per obtenir el diagrama de classes del sistema. Això és, la transformació del model conceptual 
cap al model de software del sistema. En aquest punt, haurem de realitzar una sèrie de 
transformacions sobre el diagrama del model de domini per tal d'adequar-lo al marc propi d'un 
sistema d'informació mitjançant un procés conegut amb el nom de normalització.  
 
La normalització d'un model conceptual s'obté aplicant una sèrie de passos, com per 
exemple, la substitució de tota relació n-ària on n>2 per relacions binàries fent-hi aparèixer les 
classes necessàries per assolir aquest objectiu. Tanmateix és necessari continuar assegurant el 
compliment de totes les restriccions definides al model conceptual per tal d'assegurar la 
consistència del model de classes.  
 
Un cop normalitzat el model conceptual i transformats els objectes del món real en entitats 
software obtindrem el diagrama de classes. En ell hi apareixen els atributs de cada classe 
software així com mètodes de comportament d'aquestes classes.  
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Diagrames de seqüència 
 
A més a més, introduirem els diagrames de seqüència que són una representació gràfica 
de la manera com els objectes interactuen els uns amb els altres i que permeten l'assoliment dels 
objectius definits als casos d'ús. 
 
En aquest fase del desenvolupament entra en joc l’aplicació del que s'anomenen patrons 
de disseny. Els patrons de disseny poden ser vistos com un repositori de solucions genèriques 
que poden ser aplicades per donar solució a determinades problemàtiques força comuns i que ja 
han estat llargament resoltes de manera eficient. L'ús de patrons de disseny, tot i no ser de 
pràctica obligada, sovint aporta agilitat i robustesa a les solucions trobades per resoldre 
problemes de disseny i, a més a més, afavoreix aspectes com la mantenibilitat i la seguretat 
ajudant així, en molts casos, a l'assoliment de requisits no funcionals del sistema que s'està 
desenvolupant. 
 
Centrant-nos de nou en el cas que ens ocupa, i com a pas previ a mostrar el diagrama 
complert normalitzat obtingut, farem un recorregut per totes les classes identificant-ne cadascuna 
d'elles i donant una petita descripció del que representa així com un llistat amb els seus atributs.  
 
De la mateix manera, en els casos escaients, l'explicació s'ha acompanyat amb un diagrama de 
seqüència on s'explica els diferent estats pels que pot passar l'objecte representat i quins són els 
esdeveniments que provoquen el pas dels uns als altres 
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Procés de normalització de model conceptual 
 
Com ja s'ha dit, el procés de normalització transforma el diagrama del model de domini de 
manera que desapareixen totes les relacions no binàries i dona lloc a l'aparició de noves classes 
que serveixen per solucionar aquests procés de transformació fent possible posteriorment la 
implementació del model en un llenguatge OO i una BD. 
 
Un cop aplicat el procés de normalització sobre el model conceptual inicial, la següent 
figura mostra el diagrama de classes normalitzat. 
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Diagrama de classes normalitzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figura 55
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Aplicació de patrons de disseny 
 
Un cop obtingut el diagrama de classes normalitzat definirem el comportament del sistema 
dissenyant els diagrames de seqüència que ens mostraran la interacció entre els elements que 
apareixen al model. 
 
En aquesta fase aplicarem alguns dels patrons de disseny més estesos com per exemple 
el patró expert. 
 
El patró expert busca bàsicament delegar responsabilitats en els objectes a l’hora de 
realitzar una acció però sovint aquestes responsabilitats estan disperses entre diferents objectes 
del model de manera que, de vegades, no sigui del tot desitjable l’aplicació del patró degut a 
l’acoblament que introdueix entre les classes fent-les depenents unes d’altres.  
 
En el disseny d’un sistema software és molt desitjables mantenir com més baix millor el 
nivell d’acoblament entre classes de cara a facilitar aspectes com la mantenibilitat o canviabilitat, 
d’aquí que l’aplicació d’aquests patrons sigui quelcom que ha d’estar regit pel sentit comú per tal 
de no abusar-ne en excés. 
 
Un altre patró del que també se’n farà ús és el patró creador. Aquest patró ens ajuda a l’hora 
de decidir quins objectes han de tenir la responsabilitat de crear altres objectes. La seva aplicació 
és relativament senzilla donat que està basada en l’assignació de la responsabilitat en cas de 
donar-se un seguit de casos clarament definits per el propi patró: 
 Si l’objecte agrega objectes de la classe a crear 
 Si l’objecte ja conté objectes de la classe a crear 
 Si l’objecte enregistra instancies de la classe a crear  
 Si l’objecte fa un ús intensiu d’objectes del tipus de la classe a crear 
 Si l’objecte és un expert respecte de la classe a crear 
 
Si alguna de les condicions anteriors es compleix llavors podem afirmar que l’objecte és un 
ferm candidat a convertir-se en creador. Però de nou, hi ha ocasions en que aplicar aquest patró 
es contraproduent i es requereix la creació d’una classe dedicada només a aprovisionar objectes 
del tipus desitjat, aquest patró és conegut amb el nom de Fàbrica. 
 
Per últim, aplicarem un patró específic per a l’execució dels casos d’ús que el nostre sistema 
necessita. Per fer-ho aplicarem el patró Controlador.  
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El patró Controlador consisteix bàsicament en encapsular les operacions que executen un 
cas d’ús en particular. La  tasca principal d’un controlador no és la de que estigui carregat amb 
responsabilitats, es tracta més aviat de que sigui l’encarregat de coordinar i controlar el flux 
d’execució d’un cas d’ús deixant la responsabilitat a la interacció entre les classes del model 
cadascuna amb la seva responsabilitats. 
 
En el nostre cas, per evitar acoblament i assegurar modularitat, s’ha optat per la creació 
del 3 controladors els quals es comuniquen només entre ells de manera que assolim un baix 
acoblament entre els elements del domini amb altres “agents” del sistema com la capa de dades 
o les vistes encarregades de la interacció de l'usuari amb el sistema. Així, s'obté un disseny 
repartit en 3 capes on la capa superior engloba tots els aspectes relacionats amb la interfície 
d'usuari, la capa intermèdia encapsula tots els objectes del domini de la nostra aplicació i la 
lògica de negoci i, per últim, la capa més inferior que es l'encarregada de donar suport a les 
dades i a la persistència. 
 
En la següent figura es mostra el disseny complert de l'aplicació agrupat en capes o s'hi 
pot apreciar la manera com es comuniquen entre elles mitjançant els controladors. 
 
 
 figura 56 
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Diagrames de seqüència 
 
Un cop normalitzat el sistema a continuació es mostra un seguit d'operacions disponibles 
en el controlador de domini on s'hi pot apreciar la interacció entre diferents objectes del model. 
Degut a l'elevat nombre d'operacions resultants, només és presenta un reduït nombre a mode 
d'exemple: 
 
Operació: CrearProjecte (CrearProjecte(in dtoProj:DTOProjectDataObject):Integer) 
 
Figura 57 
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Operació: createNewWP (createNewWP(in UIwp:DTOWorkPackageDataObject, in p:Projecte):WorkPackage) 
 
Figura 58 
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Operació: createNewTask (createNewTask(in UItask:DTOTaskDataObject, in wp:WorkPackage):Tasca) 
 
Figura 59 
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Operació: createNewSubTask (createNewSubTask(in UIst:DTOSubTaskDataObject, in t:Tasca):Subtasca) 
 
Figura 60 
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Operació: getAllProjectesUsuari (getAllProjectesUsuari():Dictionary<T1->DTOProjectDataObject,T2-
>List<T1->DTORoleAssignationDataObject>>) 
 
Figura 61 
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Operació: checkEmailIsUnique (checkEmailIsUnique(in email:String):Boolean) 
 
Figura 62 
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Operació: deleteMail (deleteMail(in idMissatge:Integer):Boolean) 
 
Figura 63 
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Operació: deleteSendMail (deleteSendMail(in idMail:Integer):Boolean) 
 
Figura 64 
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Operació: deleteThreadMail (deleteThreadMail(in idMail:Integer):Boolean) 
 
Figura 65 
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Operació: getAllMessages (getAllMessages():List<T1->DTOMessageDataObject>) 
 
Figura 66 
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Operació: getAllSendMessages (getAllSendMessages():List<T1->DTOMessageDataObject>) 
 
Figura 67 
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Operació: getAllDocuments (getAllDocuments():List<T1->DTODocumentDataObject>) 
 
Figura 68 
 
 
 
Memòria Projecte Ondema  Capítol 6 
133 
 
Operació: getDocument (getDocument(in idDoc:Integer, in includeContent:Boolean):DTODocumentDataObject) 
 
Figura 69 
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Capítol 7 
 
Implementació del sistema 
 
Un cop s'han completat totes les fases d'especificació i disseny del sistema el següent pas 
natural consisteix en la seva implementació. Aquest serà l'aspecte que es tractarà en aquest 
capítol. 
 
Els principals punts a desglossar seran la tecnologia triada a l'hora de dur a terme la 
implementació a tots els nivells i el motiu pel qual ha estat triada. Tanmateix es donarà una visió 
d’aspectes com la interfície d'usuari desenvolupada i quins han estat els detalls de la seva 
implementació per finalment entrar a valorar el sistema gestor de base de dades encarregat de la 
persistència de les dades del sistema i com ha estat implementada aquesta. 
 
 
Llenguatges de programació al costat servidor 
 
El llenguatge de programació que s'ha utilitzat per a desenvolupar el gruix del sistema al 
costat del servidor és Visual Basic 9. Visual Basic és un llenguatge orientat a objectes 
desenvolupat per l’empresa Microsoft el qual es troba integrat dins d’un IDE (o entorn de 
desenvolupament) conegut amb el nom de Visual Studio. La versió utilitzada en la implementació 
ha estat la versió 2010. 
Visual Basic.Net 
 
Es tracta d’un llenguatge de programació que necessita un entorn de execució conegut 
amb el nom de .Net Framework. Es tracta d’una màquina virtual que ofereix tota una sèrie de 
funcions que abstrauen la necessitat d’atacar directament les crides a funcions del propi sistema 
operatiu ( de la mateixa manera com fa la màquina virtual de JAVA ). 
 
La programació en aquest llenguatge no permet inicialment l’accés multiplataforma, tot i 
que, existeixen eines al mercat que són una implementació per altres sistemes operatius que sí 
que permeten una execució sobre altres plataformes com per exemple el projecte Mono. 
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Com són executades les aplicacions? 
Per respondre aquesta pregunta primer explicarem que és el Common Language 
Runtime (CLR). El CLR podria ser definit com el nucli del Framework .Net, ja que es 
tracta de l’entorn d’execució en el qual les aplicacions desenvolupades són carregades un 
cop s’executen.  
El compilador de VB.net compila el codi font obtenint com a resultat un codi 
intermedi anomenat MSIL (Microsoft Intermediate Language).  Aquest codi obtingut però, 
no és codi màquina directament executable la qual cosa exigeix un segon pas de 
compilació en de la que s’encarrega un segon compilador conegut amb el nom de JIT 
(Just-in-Time).  
Un cop duta a terme la compilació del codi MSIL generat  pel compilador de VB.net 
pel JIT, el codi obtingut és codi màquina real que ja pot ser executat sobre la plataforma 
o sistema operatiu que tingui la màquina. 
Les avantatges obtingudes són clares. Independentment de l’eina de 
desenvolupament triada, només es necessari que el compilador utilitzat generi un codi 
MSIL vàlid i disposar d’un compilador JIT adaptat a la plataforma sobre la que es vol 
executar el codi per tal de que aquest pugui ser executat. 
 
 Figura 70 
 
A la figura superior podem observar el procés de compilació d’una aplicació escrita en 
vb.net i executada sobre el .Net Framework. 
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Però per ser encara més específics cal que parlem del framework específic utilitzat per a 
desenvolupar aplicacions web de Microsoft i que és on realment s’emmarca el desenvolupament 
d’aquesta aplicació, el conegut com a ASP.Net. 
ASP.Net 
ASP.Net és un framework per al desenvolupament de pàgines web dinàmiques que 
permet desenvolupar de manera senzilla webs. Permet la combinació de codi HTML per a la 
creació de la vista web (anomenada dins d’aquesta tecnologia com a formulari web o webform)  
on cadascuna d’aquestes vistes és, generalment,  generada dinàmicament al servidor segons la 
petició de rebuda per la interacció del sistema amb l’usuari. 
 
El formularis web consten cadascun principalment de dos fitxers que van lligats entre ells. 
Per una part es té la vista on s’hi pot descriure els aspectes estàtics de la pàgina i que està definit 
mitjançant llenguatge HTML i/o qualsevol dels llenguatges d’scripting (principalment javascript). 
Per altre, existeix un fitxer que conté el codi de servidor associat a aquella pàgina en particular i 
que conté part de la lògica a executar en el servidor quan s’interactua amb la pàgina.  
 
En el cas del nostre sistema. 
Aquestes pàgines es troben encabides a 
la capa d’usuari. El codi de servidor que 
s’executa per a cadascuna d’aquestes 
pàgines serveix per enllaçar amb el 
controlador de capa que és qui fa la 
connexió amb el controlador de la capa 
homónima on es troben els objectes de 
domini de l’aplicació i la seva lògica de 
negoci.  
 
Així doncs, si ens basem en la 
figura 56 i expandim la capa superior del 
diagrama observem com aquest fet afecta 
a la capa d’usuari. 
 
  
 
 
 
 
  
 figura 71 
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L’accés web a l’aplicació consta d’un conjunt de pàgines asp que es troben al costat client 
i que es comuniquen amb la seva part corresponent al servidor. Un cop ja la petició llençada des 
de la part client és rebuda al servidor llavors es produeixen les interaccions necessàries cap al 
controlador de la capa que és l’encarregat de gestionar-les i comunicar-se amb la següent capa 
descarregant tota responsabilitat relacionada amb la lògica de negoci dels elements de la capa 
d’usuari. 
 
Els avantatges de fer ús del framework d’ASP.net són principalment el fet del suport a 
nivell d'infraestructura que aporta aquest Out Of The box com per exemple: 
 control d'estat de sessió. 
 control d'estat de sessió a nivell d'aplicació. 
 ús de tota una llibreria de controls encapsulats (taules, etc).  
 controladors de captura de peticions HTTP. 
 extens ús la qual cosa permet trobar molta informació amb molta facilitat. 
 
Alternatives a VisualBasic.Net 
 
Existeixen al mercat molts altres llenguatges de "servidor" que podrien haver estat triats 
per a implementar el sistema. Per exemple jsp (JAVA) o php entre d'altres. Tots ells aporten 
característiques similars que els fan igualment vàlids a l'hora de seleccionar-los per a 
implementar el sistema.  
 
Tant PHP com JSP són tecnologies àmpliament esteses i que acompleixen els requisits 
demandats a l'hora d'especificar l'aplicació (de fet ambdós són d'ús gratuït cosa que els fa encara 
més atractius) però finalment es va optar per fer servir tecnologia .Net per dues grans raons. La 
primera pel fet de tractar-se d'una tecnologia amb la qual estava familiaritzat a l'hora de treballar i 
la segona i més important per ser una imposició definida per part del client des de bon inici del 
projecte.  
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Implementació de la persistència del sistema 
Persistència de dades amb NHibernate 
Per simplificar les operacions de persistència de dades s’ha optat per fer servir un ORM 
(Object-Relational Mapping). NHibernate és una versió portada al framework .Net des de JAVA 
on és una solució llargament consolidada, motiu pel qual ha estat triat com a solució a aplicar en 
el nostre cas. 
 
El fet d’utilitzar un ORM com NHibernate ens permet abstraure’ns a de les dades i centrar-
nos a l’hora de desenvolupar tan sols en el nostre domini d’objectes. 
Sistema Gestor de Base de Dades (SQL Server 2005) 
 
Tot i això, és necessari implementar una base de dades que contingui totes les entitats del 
sistema que cal que siguin persistents. Per fer-ho hem triat com a sistema gestor de bases de 
dades el producte de Microsoft per a tal efecte. La raó d'haver triat aquest i no altre es el fet de 
que és una eina amb la qual estic familiaritzat de manera que no existeix una corba 
d'aprenentatge que pugui endarrerir el projecte en aquest punt a més de ser un requeriment per 
part del client de fer servir tecnologies d'aquesta empresa allà on sigui possible. El producte en 
qüestió es Microsoft SQL server 2005. 
 
Implementació de la base de dades  
 
A partit d'aquest software ha estat generat l'esquema de la base de dades. S'han generat 
un total de 57 taules les qual es descriuran a continuació: 
 
NOM TAULA CAMPS TIPUS PK 
AdministradorProjecte 
idAdminProj int X 
idAtorgador int   
AssignacioParticipantTasca 
idAssignacioParticipantTasca int X 
idTascaAssignada int   
idDataAssignacio int   
idParticipantTasca int   
AssignacioRol 
idAssignacioRol int X 
idNomRol int   
idUsuari int   
idProjecte int   
idDataAssignacio int   
AssistentReunio idAssistentReunio int X 
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idPersona int   
idReunio int   
CarrecClient 
idCarrec int X 
nomCarrec varchar   
Client 
idClient int X 
idEmpresa int   
ClientsAEmpreses 
idClientAEmpresa int X 
idCarrec int   
idClient int   
idEmpresa int   
dataAlta nchar   
Conversa 
idConversa int X 
inici datetime   
fi datetime   
CreadorDocument 
idCreadorDocument int X 
idUsuariCreador int   
idDocument int   
DocActa 
idDocActa int X 
idReunio int   
Document 
idDoc int X 
nom varchar   
dataCreat datetime   
dataCarregat datetime   
comentari nvarchar   
contingut int   
idProj int   
idDocGenerador int   
idWP int   
idFile int   
idUsuariCarregador int   
DretsDocuments 
idDretsDocument int X 
idDocument int   
idAssignacioRol int   
Lectura bit   
Escriptura bit   
Empresa 
idEmpresa int X 
nom varchar   
seu varchar   
membreDesde datetime   
Entregable 
idEntregable int X 
retrassat bit   
Memòria Projecte Ondema  Capítol 7 
140 
 
EstatEntregable int   
idLider int   
idTasca int   
EntrPlantilla 
idEntrPlantilla int X 
dataIni datetime   
dataFi datetime   
idWpPlt int   
EstatsEntregable 
idEstatEntregable int X 
nom varchar   
EstatsProjecte 
idEstatProjecte int X 
nom varchar   
EstatsUsuari 
idEstatUsuari int X 
Estat varchar   
FinalProjecte 
idFinalProjecte int X 
idProjecte int   
idData int   
idDataCanvi int   
FinalTasca 
idFinalTasca int X 
idTasca int   
idData int   
idDataCanvi int   
FinalWP 
idFinalWP int X 
idWp int   
idData int   
idDataCanvi int   
Fitxer 
idFile int X 
idDoc int   
fileName varchar   
fileSize bigint   
contentType varchar   
SHA256 varbinary   
fileContent varbinary   
IniciProjecte 
idIniciProjecte int X 
idProjecte int   
idData int   
idDataCanvi int   
IniciTasca 
idIniciTasca int X 
idTasca int   
idData int   
idDataCanvi int   
IniciWP idIniciWP int X 
Memòria Projecte Ondema  Capítol 7 
141 
 
idWP int   
idData int   
idDataCanvi int   
Missatge 
idMissatge int X 
dataCreacio datetime   
tema varchar   
bodyText varchar   
bodyHTML varchar   
idConversa int   
esMail bit   
idMissatgeAnterior int   
idEmissor int   
EmissorHaBorrat bit   
thread int   
MissatgeConversa 
idMissatgeConv int X 
idConversa int   
MissatgesEnviats 
idMissatgeEnviat int X 
idUsuariDestinatari int   
idMissatge int   
llegit int   
calMostrar bit   
dataEnviat datetime   
NomRols 
idRol int X 
Rol varchar   
ParticipacionsAConverses 
idParticipacionsAConverses int X 
idUsuari int   
idConversa int   
ParticipantTasca idParticipantTasca int X 
Persona 
idPersona int X 
nom varchar   
cognom1 varchar   
cognom2 varchar   
dni_passaport varchar   
Plantilla 
idPlantilla int X 
nom varchar   
publica bit   
operativa bit   
idCreador int   
PrecedenciesEntregablesPlantilla 
idPrecedenciaEntregablePlantilla int X 
idEntregablePreviPlt int   
idEntregablePostPlt int   
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PrecedenciesTasques 
idPrecTasca int X 
idTascaPrevia int   
idTascaPost int   
Projecte 
idProjecte int X 
nom varchar   
descripcio text   
logo varchar   
website varchar   
retrassat bit   
idEstat int   
idAdminProjCreador int   
idAdminProjAssignat int   
idPlantilla int   
Reunio 
idReunio int X 
nom varchar   
descripcio varchar   
idDate int   
tipusReunio int   
idTasca int   
idProj int   
localitzacio varchar   
idActa int   
Subtasca 
idSubtasca int X 
idTasca int   
SysAdmin idSysAdmin int X 
SysAdminAdministracioAssignacions 
idSysAdminAssignacio int X 
idSysAdmin int   
idAssignacioRol int   
dataModificacions int   
SysAdminAdministracioPersones 
idSysAdminPersona int X 
idSysAdmin int   
idPersona int   
dataModificacions datetime   
SysAdminAdministracioProjectes 
idSysAdminProjecte int X 
idSysAdmin int   
idProj int   
dataModificacions datetime   
SysAdminAdministracioUsuaris 
idSysAdminUsuari int X 
idSysAdmin int   
idUsuari int   
dataModificacions datetime   
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SystemDate 
idSystemData int   
Valor datetime   
Tasca 
idTasca int X 
idTascaPrevia int   
idWp int   
descripcio varchar   
name varchar   
idTaskCoordinator int   
TascaPrevia 
idPreviousTask int X 
idTasca int   
idTascaPrevia int   
TaskCoordinator idCoordinadorTasca int X 
TaskValidator idValidadorTasca int X 
TasquesCoordinades 
idTascaCoordinada int X 
idCoordinador int   
idTasca int   
TemesReunio 
idTema int X 
Tema varchar   
idReunio int   
TipusContingutDocument 
idTipus int X 
Tipus varchar   
TipusReunio 
idTipusReunio int X 
Tipus varchar   
Usuari 
idUsuari int X 
userName varchar   
password varchar   
avatar varchar   
email varchar   
telefon varchar   
telefonMovil varchar   
dataAlta datetime   
dataUltimaConnexio datetime   
creatPer int   
idEstat int   
UtilitzacioPlantilla 
idUtilitzacioPlantilla int X 
idPlantilla int   
idAdminProj int   
dataUs datetime   
ValidadorsTasques 
idValidacioTasca int X 
idValidador int   
idTasca int   
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ValoracionsTasques 
idValoracioTasca int X 
nota int   
comentari varchar   
idDataValoracio int   
idValidadorTasca int   
WorkPackage 
idWP int X 
nom varchar   
descripcio text   
idProj int   
idCoordinator int   
WpPlantilla 
idWpPlt int X 
dataIni datetime   
dataFi datetime   
idPlantilla int   
Taula 2 
  A la taula 2 s'hi mostren totes les taules que formen part del sistema així com el camps 
que formen part de cadascuna. 
 
 Com ja s'ha dit, l'ús del framework ASP.net aporta la possibilitat de fer servir un ampli 
nombre de controls, ja encapsulats, que ofereixen molta potència des de bon inici (la qual cosa 
pot resultar molt atractiva a priori). Però el funcionament de la majoria d'aquests controls està 
molt limitada permetent fer tant sols allò pel que han estat dissenyats sense donar massa marge 
de maniobra a l'hora de fer-ne ús.  
 
A més, la gran majoria no exploten les tècniques de programació asíncrona tant 
àmpliament estesa avui dia a les grans aplicacions web disponibles al mercat com GMAIL o 
FACEBOOK.  
 
Per aquest motiu es va optar per cercar una via alternativa a l'hora d'implementar la capa 
d'usuari al costat client de l'aplicació. Els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris però no 
exempts d'un treball extra al ser necessari programar des de cero un gran nombre de controls  
vistes.   
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Llenguatges de programació al costat client 
 
Els llenguatges utilitzats per a desenvolupar tota la interfície d'usuari al costat client han 
estat HTML i javascript.  
 
HTML 
 
HTML (HyperText Markup Language) és un llenguatge estàtic basat en etiquetes que és 
utilitzat per descriure l'estructura i el contingut en format de text. Mitjançant fulls d'estil hom pot 
definir l'aparença d'una pàgina web. L'HTML és el llenguatge que un navegador web interpreta i, 
a partir del qual, renderitza les planes web.  
Javascript 
 
Javascript per la seva banda és un llenguatge d'scripting interpretat que, generalment, 
s'utilitza per dotar les planes web de dinamisme sense necessitat d'interactuar amb el servidor 
disminueixen així la quantitat de tràfic que genera l'ús de l'aplicació. 
 
Es tracta d'un llenguatge de sintaxi molt similar a JAVA. Les seves característiques 
principals són: 
 implementat per tots els navegadors moderns 
 permet orientació a objectes 
 dèbilment tipat 
  
Però sens dubte la principal característica de javascript és la capacitat que ens dona de 
poder comunicar-nos de manera asíncrona amb el servidor sense necessitat de recarregar tot el 
contingut d'una pàgina. Aquesta tècnica de comunicació és coneguda amb el nom d'AJAX. 
 
AJAX (Asynchronous Javascript and XML) és una tècnica de comunicació entre client-
servidor en un context web on la comunicació amb el servidor es duta a terme en un segon pla 
sense interferir en la vista. D'aquesta manera aconseguim augmentar les pàgines d'interactivitat, 
velocitat i aconseguir una experiència d'usuari més propera a la d'una aplicació típica d'escriptori. 
Alguns exemples d'aquest comportament els trobem a aplicacions com Gmail o Facebook on es 
busca minimitzar el nombre de recàrregues de pàgina tant com sigui possible.  
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La última tecnologia la que hem fet ús és Silverlight. Es tracta d'un model de 
programació per desenvolupar el que es coneix com RIA (Rich Internet Applications) 
desenvolupat per Microsoft. 
 
 La idea principal és la de desenvolupar un petit programa que un cop desplegat s'executa 
en el client tenint com a contenidor la pròpia pàgina on es hostatjat. Internament està programat 
en VB.net i ens ofereix un subconjunt del framework .net que es troba disponible gràcies a la 
instal·lació d'un plugin multinavegador i multiplataforma. 
 
 Una alternativa a la utilització de Silverlight és Flash, tecnologia desenvolupada per 
Adobe que ha estat desestimada per evitar introduir un nou llenguatge. 
 
 Tot i permetre desenvolupar una interfície gràfica, en el nostre cas no en farem ús ja que 
tota la interfície es construirà sobre HTML + javascript.  
 
De tot el ventall de possibilitats que ofereix Silverlight,  explotarem la possibilitat d'establir 
un socket des d'un client silverlight cap a un servidor desenvolupat en vb.net. Això permetrà la 
comunicació bidireccional entre servidor i client permetent fer push de dades de manera 
asíncrona entre servidor-client sense necessitat d'iniciar la comunicació per part del client. Més 
endavant en detallarem el seu ús quan expliquem en profunditat la implementació del xat. 
 
Format per l’intercanvi de dades 
 
L' intercanvi de dades entre client-servidor normalment utilitza XML tot i que val a dir que 
cada cop és més comú fer servir com a format d'intercanvi JSON (tal i com s'ha implementat en 
el nostre cas).  
 
JSON (Javascript Object Notation) és un format d'intercanvi de dades basat en text pla 
on les dades són definides entre claus i per parells clau-valor podent definir vectors de valors. És 
important fer notar que JSON no accepta definicions d'estructures de dades recursives.  
  
 
Així doncs feta la introducció de les tecnologies que apareixen a la implementació a 
continuació en desglossarem el seu ús veient-ne alguns exemples sobre la pròpia implementació 
realitzada. 
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Implementació de controls utilitzant jQuery i HTML 
 
Per tal de minimitzar la recàrrega de pàgines a l'aplicació, s'ha optat per desenvolupar una 
sèrie de controls o widgets reutilitzables al llarg de l'aplicació mitjançant javascript que interactuïn 
amb el servidor realitzant  crides en segon pla.  
 
Per simplificar la implementació amb javascript hem fet ús d'una llibreria àmpliament 
utilitzada anomenada jQuery que facilita enormement aspectes com la manipulació d'elements 
HTML de la pàgina així com la comunicació assíncrona amb el servidor. 
 
jQuery és una llibreria que inclou un elevadíssim nombre de funcions que permeten 
manipular per complert l’estructura d’una pàgina HTML així com afegir-hi tot tipus d’animacions. 
A més a més incorpora tot tipus de controladors d’esdeveniments que permeten de manera molt 
senzilla definir comportaments i millorar moltíssim la interacció dels usuaris amb les pàgines web 
que visiten. 
 
Per utilitzar-ho només és necessari descarregar-se un únic fitxer d’ aproximadament 25 kb 
i afegir-hi una referència des de la pàgina on vulguem fer-ne ús.  
 
De totes les llibreries javascript que hi ha al mercat (Mootools, Scriptaculous, etc) jQuery 
s’ha convertit en el més estès gràcies a la seva facilitat d’ús. Tant important és la seva presencia 
que Microsoft ha decidir incorporar-ho per defecte als projectes d’aplicació web que són creats 
des de Visual Studio motiu pel qual nosaltres el fem servir. 
  
Memòria Projecte Ondema  Capítol 7 
148 
 
Components i widgets implementats a la interfície d’usuari 
Control de selecció d'usuaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El control de selecció d'usuaris ha estat desenvolupat com un widget el qual pot ser 
fàcilment instanciat en qualsevol moment i lloc dins de les diferents vistes que composen 
l'aplicació. 
 
Un cop instanciat l'objecte Javascript corresponent, automàticament es generada una 
vista com la que ens mostra la figura 72. En ella l'usuari pot clickar al damunt de qualsevol 
requadre d'usuari per tal de seleccionar-lo o deseleccionar-lo. el widget ofereix un mètode que 
retorna uns identificadors d'aquells ítems seleccionats per l'usuari. 
 
El funcionament intern d'aquest control o widget és força senzill. Un cop s'inicialitza en el 
client mitjançant Javascript es produeix un crida en segon pla que recupera la informació 
necessària dels usuaris a mostrar i les seves imatges de manera que la seva adquisició des del 
servidor resulta transparent per l'usuari evitant un recàrrega de pàgina innecessària. 
  
figura 72 
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Control autocompletar noms d'usuari 
 
 
figura 73 
El control autocompletar ha estat desenvolupat com un widget el qual pot ser fàcilment 
instanciat en qualsevol moment i lloc dins de les diferents vistes que composen l'aplicació. 
 
Un cop instanciat l'objecte Javascript corresponent, automàticament es generada una 
vista com la que ens mostra la figura 73. A cada pulsació de l'usuari, el sistema detecta el 
caràcter i fa un cerca en segon pla al servidor de la paraula parcial escrita i ofereix un conjunt de 
resultats entre els qual l'usuari pot navegar amb les tecles de cursor o bé clickar amb el ratolí.  
Finestra de conversa a través del xat 
 
  La finestra a través de la qual es 
 produeixen les converses entre els usuaris 
 de la plataforma és un tipus de widget que 
 pot flotar sobre tota la superfície del 
 navegador i que pot estar 
 maximitzada (figura 74)  o   
 minimitzada (figura 75). En ambdós 
 casos l'usuari té informació sobre l'estat 
 del l'altre així com avís d'escriptura. Per
 cada conversa que mantingui l'usuari  
 s'obrirà una d'aquestes finestres. 
  
 
 
 
 
 
  
  
figura 74 
figura 75 
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Widget per a la visualització de diagrames de Gantt 
 
 
 
figura 77 
 
S'ha implementat un graficador de diagrames de Gantt que permet visualitzar qualsevol 
projecte creat a dins del sistema amb aquest. 
 
Aquest visor a estat desenvolupat completament des de zero utilitzant únicament la 
combinació de elements HTML juntament amb javascript.  
 
El seu funcionament es força simple. S'han definit unes funcions per afegir elements que 
hi puguin aparèixer com workpackages (representats per una barra de color verd), tasques i 
subtasques. Les tasques i subtasques tenen definit un color per cadascuna de manera que 
resulta molt senzill a cop d'ull diferenciar-les. 
 
En cas de ser necessari, la vista permet col·lapsar el gràfic a nivell de workpackage per 
simplificar la seva visió. Això pot ser dut a terme en clickar a la icona que apareix a la cel·la 
juntament amb el nom de la tasca. 
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El següent gràfic resumeix el funcionament dels widgets anteriors basats en comunicació 
asíncrona via AJAX: 
 
 
 
figura 78 
1. És produeix un esdeveniment en el navegador que és capturat pel codi de client i 
que requereix d'informació o d'alguna acció que ha de ser duta a terme al servidor. 
El controlador d'interacció és notificat i, si s'escau, rep la informació que ha de ser 
transmesa. 
 
2. El controlador d'interacció AJAX transforma la informació a transmetre al format de 
transport empleat (JSON) 
 
3. El receptor de peticions del servidor rep la informació transmesa des del client en 
segon pla i la deserialitza a un format vàlid en cas de ser necessari. 
 
4. Tot seguit, la passa a la capa de lògica de negoci on s'apliquen els càlculs o 
processos necessaris segons el tipus de petició. 
 
5. El procés de negoci retorna el valor a controlador de la capa d'usuari del costat 
servidor on es transforma el valor a retornar, en cas de que n'hi hagi, al format de 
transport (JSON) 
 
6. Les dades en JSON són retornades al controlador d'interacció que ha llençat la 
petició des del client. 
 
7. El controlador de client rep les dades i actua en conseqüència (per exemple 
invocant mètodes que actualitzin la vista). 
 
8. L'usuari rep feedback de la petició en segon pla, si cal, per exemple veien noves 
dades a la pantalla. 
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Servidor de xat 
 
 
 
figura 79 
 
A la figura superior podem apreciar la interfície gràfica del servidor de xat que s'ha afegit 
al Sistema. La implementació del servei de xat s'ha fet tenint en compte que aquest pugui ser 
fàcilment adaptable com a servei a altres aplicacions.  
 
Aquest servei ha estat desenvolupat completament des de zero incloent-hi el protocol que 
es fa servir.  
 
Aquest protocol està basat en l’intercanvi d’un conjunt de paquets de dades que viatgen  
entre els clients i el servidor. Cadascun d'ells té una finalitat diferent i és el servidor l’encarregat 
de gestionar tota la lògica en funció del tipus de paquet rebut. 
 
 Així, tenim una infraestructura que ens permet intercanviar entre els clients unitats 
d’informació que poden transportat missatges de text, de presencia i, fins i tot, dades binàries per 
transmetre fitxers (tot i que aquest últim tipus  no es troba actualment operatiu en aquest 
sistema). 
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Aquest servidor ha estat implementat com una aplicació d’escriptori que s’executa en un 
servidor i disposa d’una sèrie de visors i controls que actualment permeten de manera senzilla les 
següents tasques d’adminitració: 
 
 activar o desactivar el servei de xat per a tot el sistema en un sol clic. 
 saber la IP de cada petició de connexió rebuda 
 saber el número d'usuaris connectats en tot moment 
 saber l'entrada i sortida de cada usuari del xat (i per tant del sistema). 
 saber el número de reconnexions efectuades per cada usuari (i per tant número de 
sessions que s'han obert per part d'un usuari concret). 
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Capítol 8 
 
Conclusions 
 
En aquest darrer capítol ens centrarem en extreure valoracions sobre el projecte 
desenvolupat a diferents nivells.  
 
 Desglossarem les fases per les que ha calgut passar i les planificacions inicials en dies 
per a cadascuna d’aquestes fases. 
 Comentarem les desviacions que ha patit el projecte i podrem calcular els seus costos. 
 Analitzarem quins han estat els punts més complexos durant la realització del projecte. 
 Estudiarem i proposarem futures línies de desenvolupament pel sistema. 
 Finalment es farà una valoració a nivell personal del que ha estat aquest projecte.  
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Planificació final 
 
La planificació inicial del projecte en temps efectiu ha estat finalment  la que a continuació 
es detalla: 
 
Captura de requeriments 1 mes 
M
e
m
ò
ri
a
 i
 d
o
c
u
m
e
n
ta
c
ió
 
Reunions setmanals amb el client 1 mes 
Especificació del sistema 2 mesos 
Identificació i definició del model conceptual 1 mes 
Definició dels casos d'ús 3 setmanes 
Disseny del sistema 2 mesos 
Normalització i ajustaments del model conceptual 1 setmana 
Disseny de la base de dades 2 setmanes 
Definició de les vistes 1 mes 
Diagrames de seqüència de les principal operacions 1 mes 
Implementació 5 mesos 
I+D tecnologies 2 mesos 
Implementació funcionalitats centrals 3 mesos 
Creació de projectes 3 setmanes 
Gestió d’usuaris 2 setmanes 
Assistent creació WP + Tasques i Subtasques 3 setmanes 
Assistent càrrega massiva fitxers i compartició 1 mes 
Implementació servidor de missatgeria instantània + 
protocol 
3 mesos 
Implementació funcionalitats missatgeria 1 mes 
Implementació client  web missatgeria instantània 2 mesos 
Aplicació Silverlight hostatjada 5 setmanes 
Pont javascript-silverlight 1 setmana 
Funcionalitats Javascript interacció gràfica 2 setmanes 
Estimació Total de temps Aprox. 10 mesos 
Taula 3 
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Diagrama de Gantt 
 
si transportem la taula anterior a un diagrama de Gantt obtenim el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 figura 80 
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Observant el diagrama de Gantt veiem com hi ha tasques que, tot i no se depenents entre 
elles, no han estat paral·lelitzades allargant així la durada del projecte. Això és degut al fet de 
que per la execució del projecte s'ha contat amb una sola persona com a recurs de treball. Per 
tant, tot i que a priori la durada del projecte és considerable, no cal perdre de vista aquest detall i 
fer notar que amb un número més elevat de recursos el seu temps d'execució hauria pogut 
disminuir considerablement. 
 
Desviacions patides durant l'execució 
 
Si tenim en compte la planificació inicial representada a la taula 1 i la comparem amb els 
diagrama de la figura 80 s'observa clarament com la fase que més temps s’ha desviat de les 
estimacions inicials es la d’implementació.  
 
En un primer moment es va valorar que en tan sols dos mesos es podria controlar les 
noves tecnologies i acabar la implementació del sistema però, clarament, va ser una estimació 
massa optimista. La corba d’aprenentatge que va suposar el fet d’aprendre i controlar les noves 
tecnologies vas ser més pronunciada del que s’esperava allargant-se fins als dos mesos 
irremediablement.  
 
En el diagrama es pot observar com el temps necessitat de formació ha estat d’unes  8 
setmanes les quals, finalment, han estat formant part d'un període més llarg. 
 
Per altra banda, la pròpia implementació del sistema ha estat més complexa del previst a 
priori entre altres motius pel fet de fer conviure fins a 4 tecnologies simultàniament (situació que 
ha provocat complicacions inesperades). 
 
A aquesta desviació temporal, cal afegir retards provocats per canvis en les peticions que 
han estat rebudes de part del client i que en repetides ocasions han obligat a iterar sobre 
especificacions i dissenys a priori ja aprovats i que finalment han hagut de ser modificats. 
 
Per últim és important fer notar que el diagrama representa el context perfecte, on el 
100% dels recursos/persones designats per a l'execució d'un projecte poden ser dedicats 
plenament a aquest fi. En el nostre cas no ha pogut ser així però tot i això s’ha optat per 
representar tots els blocs seguits en el temps per donar una visió complerta i continuada del 
projecte. 
  
Memòria Projecte Ondema  Capítol 8 
158 
 
Costos associats al projecte 
 
Per calcular els costos associats al desenvolupament del projecte s'ha partit d'un nombre 
d'hores extret de les dades aportades pel diagrama de Gantt i s'han identificat dos rols 
diferenciats dins del suposat equip de treball.  
 
Per una banda s'han desglossat les hores dedicades a tasques d'anàlisi, això engloba tota 
tasca que tingui a veure amb aspectes d'especificació i disseny. Per altra s'han sumat els totals 
d'hores dedicades a tasques de codificació i altres aspectes com, per exemple, disseny 
d'interfícies gràfiques.  
 
En quan als sous, s'ha optat per fer una cerca de diferents sous recollits en convenis de 
caire públic i s'ha procedit a realitzar una mitjana per calcular un preu hora obtenint els següents 
resultats: 
Funció desenvolupada Preu per hora 
Analista 40 € 
Programador 27.5 € 
 Taula 4  
resultats calculats desglossant el total d'hores pels dos rols definits a taula anterior: 
 
Rol dins l'equip de desenvolupament Número total d'hores calculat 
Analista 800 
Programador 800 
 Taula 5 
 
Amb els valors anteriorment obtinguts ja podem donar un valor aproximat del cost del projecte un 
cop finalitzat. 
Rol dins l'equip Número d'hores Preu/hora Total per rol 
Analista 800 40 € 32000 € 
Programador 800 27.5 € 22000 € 
TOTAL 54000 € 
 Taula 6 
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Futures línies de treball 
 
Una de les primeres coses que podrien ser tingudes en compte com a futura línia de 
treball seria el fet d'aprofundir en aspectes i millores de la interfície d'usuari. Avui dia existeixen 
professionals dedicats exclusivament a millorar l'experiència d'usuari i considero que encara 
queda molta feina per fer en aquest aspecte. 
 
Per altra banda, però seguint en la mateixa línia, crec que seria interessant desenvolupar 
dues noves interfícies d'usuari. Una per accedir al sistema des de dispositius mòbils (de manera 
que, un usuari fos capaç d'estar en qualsevol moment actualitzat dels possibles canvis que el 
sistema pateixi) i l'altre, com a client d'escriptori.  
 
El fet de desenvolupar un client d'escriptori o smartClient permetria dotar de molta 
potència la interfície d'usuari ja que es deixaria d'estar limitat pel propi navegador. Alguns 
exemples d'aquests tipus de sistema són per exemple PICASSA, l'aplicació d'escriptori de e-Bay 
o Spotify. 
 
Abandonant ja aspectes relacionats amb la capa d'usuari,  també crec que seria 
interessant readaptar el client de xat aprofitant les noves característiques que ofereix el 
llenguatge HTML 5. 
 
 HTML 5 incorpora de sèrie la possibilitat d'establir via javascript una connexió a través del 
que s'anomena websocket cap al servidor. Aquest fet permet que, de manera nativa i sense 
necessitat de fer ús de plugins com ara mateix es fa al nostre sistema, s'estableixi una 
comunicació fullduplex entre el navegador del client i el servidor podent fer d'aquesta manera 
enviament de dades des de servidor cap a client sense la necessitat d'instal·lar cap plugin extern 
com fins ara. 
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Valoració personal 
 
Tot i haver estat un camí llarg i feixuc per arribar fins aquí, sens dubte molt més del que 
em  pensava en el moment en que vaig triar aquest treball, no puc evitar sentir-me content i 
satisfet pel que la seva culminació significa. 
 
Durant el camí hi han hagut moments bons i moments no tant bons. Sens dubte, el que 
més cal valorar per a mi és tot el que he aprés en aquest temps. He tingut ocasió de viure tot el 
procés que hi ha al darrera de la creació d'una aplicació "real" i, per tant, d’enfrontar-me als 
problemes que això comporta des del tracte amb clients fins a les nits en blanc tractant de trobar 
solucions que, semblava, no volien aparèixer.  
 
A nivell més personal, una de les coses per les que més m'ha servit ha estat per acabar 
de confirmar que, el que realment m'agrada d'aquesta professió, és tot allò relacionat amb les 
fases d’anàlisi, especificació i disseny d'un sistemes d'informació. El fet de pensar com caldrà 
organitzar la informació, descobrir les relacions que hi han entre els diferents elements que en 
formen part i la manera com cal fer que interactuïn entre ells. 
 
Tornant al treball de projecte i, focalitzant més en la part tecnològica, he tingut també la 
oportunitat de treballar amb eines que fins ara mai no havia fet servir i aprofundir-hi en el seu ús 
fins al punt de que aquest fet m'ha permès canviar de feina i començar a encaminar la meva 
carrera laboral fent el que realment m'agrada.  
 
També hi hagut moments durs, moments en els que han sorgit problemes que, per 
moments, semblaven irresolubles però per als que a la fi, amb més o menys temps i esforç, 
acabava trobant una solució o altra. 
 
Crec que no em confonc si dic que de totes les etapes que he cremat durant la carrera el 
fer el PFC és de les que més sento que m'han fet madurar per finalment poder dir que m'he sentit 
com un enginyer.  
 
En definitiva i, per concloure,  només puc valorar l'experiència viscuda d'una manera molt 
positiva i sentir-me realment content per tot el que he aprés en aquesta etapa. 
 
  
 
